

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

เทศบาลตำบลต้นหยงมัส

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลต้นหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ			จำนวนโครงการ				หน่วยงานรับผิดชอบ
	อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ที่ได้รับงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
๑.๑ กลยุทธ์บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม ระบบระบายน้ำ เขื่อนและพังกั้นน้ำ และจัดทำระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ								
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๖,๕๖๘,๐๐๐	๕,๔๕๓,๐๐๐	๑,๑๑๕,๐๐๐	๔	๑	๑	๒	กองช่าง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต								
๒.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนในท้องถิ่น								
(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	๔๕,๐๐๐	๑๓,๔๗๕	๓๑,๕๒๕	๓	๑	๒	-	กองสวัสดิการสังคม
(๒) แผนงานการเกษตร	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑	-	๑	-	กองสวัสดิการสังคม
๒.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัยโดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา								
(๑) แผนงานบริหารทั่วไป	๑๘,๐๐๐	๐	๑๘,๐๐๐	๑	-	๑	-	สำนักปลัดเทศบาล
(๒) แผนงานการศึกษา	๗,๕๙๗,๙๘๐	๑,๘๔๒,๒๐๔	๕,๗๕๕,๗๗๖	๙	๑	๕	๓	กองการศึกษา
๒.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด								
(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑	-	๑	-	กองสวัสดิการสังคม
๒.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การกีฬาและนันทนาการ								
(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๑	-	๑	-	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ			จำนวนโครงการ				หน่วยงานรับผิดชอบ
	อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ที่ได้รับงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	
๒.๕ กลยุทธ์ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุม ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข								
(๑) แผนงานสาธารณสุข	๒๔๐,๐๐๐	๐	๒๔๐,๐๐๐	๑๐	-	๑๐	-	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย								
๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย								
(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	๓	-	๓	-	สำนักปลัดเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว								
๔.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง								
(๑) แผนงานการเกษตร	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑	-	๑	-	กองสวัสดิการสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม								
๕.๑ กลยุทธ์สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม								
(๑) แผนงานเคหะและชุมชน	๖๕,๐๐๐	๐	๖๕,๐๐๐	๕	-	๕	-	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(๒) แผนงานการเกษตร	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑	-	๑	-	กองสวัสดิการสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น								
๖.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปุษนียบุคคล								
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๑๐,๐๐๐	๙๓,๓๐๐	๑๖,๗๐๐	๒	-	๒	-	สำนักปลัดเทศบาล
(๒) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๕๘๕,๐๐๐	๒๗๕,๕๒๙	๓๐๙,๔๗๑	๑๐	๔	๖	-	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ			จำนวนโครงการ				หน่วยงานรับผิดชอบ
	อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ที่ได้รับงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	
๖.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของเด็ก เยาวชน และประชาชน								
(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑	-	๑	-	กองสวัสดิการสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล								
๗.๑ กลยุทธ์มีพัฒนาความรู้ความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคคลในองค์กร								
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	๑	-	๑	-	สำนักปลัดเทศบาล
(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑	-	๑	-	สำนักปลัดเทศบาล
๗.๒ กลยุทธ์พัฒนาการจัดการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ								
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑	-	๑	-	กองคลัง
(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑	-	๑	-	สำนักปลัดเทศบาล
รวมทั้งสิ้น	๑๕,๕๘๘,๙๘๐	๗,๖๗๗,๕๐๘	๗,๙๑๑,๔๗๒	๕๗	๗	๔๕	๕	
ร้อยละจำนวนโครงการและงบประมาณ	๑๐๐.๐๐	๔๙.๒๕	๕๐.๗๕	๑๐๐.๐๐	๑๒.๒๘	๗๘.๙๕	๘.๗๗	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
 เทศบาลตำบลต้นยางมัส

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ๑.๑ กลยุทธ์บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม ระบบระบายน้ำ เชื้อเพลิงและพลังงานน้ำ และจัดทำระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๖ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.๖-๐๐๖๓ ชุมชนโรงพยาบาลนทร์ต้นยางมัส หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๖.๖๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๒๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลต้นยางมัส ตำบลต้นยางมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส : ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๕,๔๕๗,๐๐๐	๕,๔๕๓,๐๐๐	๔,๐๐๐	✓	-	-	ผลการดำเนินงาน : ถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัส นธ.ถ.๖-๐๐๖๓ ชุมชนโรงพยาบาลนทร์ต้นยางมัส หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๖.๖๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๒๐.๐๐ ตารางเมตร ได้รับการปรับปรุง ทำให้ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย <u>สถานที่ดำเนินการ :</u> ถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัส นธ.ถ.๖-๐๐๖๓	- ไม่มี -	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม ระบบระบายน้ำ เชื้อเพลิงและพลังงานน้ำ และจัดทำระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๖ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๑๘ (ช่วงที่ ๒) : ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. ๖๗ - มิ.ย. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๔๒/๑๔๗	๕๐๘,๐๐๐ โอนลด ๕๐๘,๐๐๐	๐	๐	-	-	✓	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากงบประมาณของเทศบาลที่ได้รับการจัดสรรมีจำกัด จึงขอโอนลดงบประมาณรายจ่าย จากโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๑๘ (ช่วงที่ ๒) เพื่อโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงถนนมะรือโบ-บ่อทอง ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนกว่า	- ไม่มี -	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนพระยาระแงะ ซอย ๓ (ช่วงที่ ๒) : ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. ๖๗ - มิ.ย. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๔๒/๑๔๗	๖๐๓,๐๐๐ โอนลด ๖๐๓,๐๐๐	๐	๐	-	-	✓	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากงบประมาณของเทศบาลที่ได้รับการจัดสรรมีจำกัด จึงขอโอนลดงบประมาณรายจ่าย จากโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๑๘ (ช่วงที่ ๒) เพื่อโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงถนนมะรือโบ-บ่อทอง ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนกว่า	- ไม่มี -	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม ระบบระบายน้ำ เชื้อเพลิงและพลังงานน้ำ และจัดทำระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๖ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหีสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.๖-๐๐๒๑ ถนนมะรือโบ - บ่อทอง หมู่ที่ ๑ ชุมชนตลาดกลางผลไม้ : ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค. ๖๘ - พ.ค. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - สภาศอบลอนุมัติโอนไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗	๐ โอนเพิ่ม ๑,๑๑๑,๐๐๐	๐	๑,๑๑๑,๐๐๐	-	✓	-	- ไม่มี -	กองช่าง	
๔	รวม	๖,๕๖๘,๐๐๐	๕,๔๕๓,๐๐๐	๑,๑๑๕,๐๐๐	๑	๑	๒			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนในท้องถิ่น

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๖ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย : ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๒๑/๑๔๗	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	✓	-		- ไม่มี -	กองสวัสดิการสังคม
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต : ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๒๒/๑๔๗	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	✓	-		- ไม่มี -	กองสวัสดิการสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนในท้องถิ่น

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๖ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๓	โครงการประดิษฐ์ของชำร่วย แทนใจ : ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๒๒/๑๔๗	๒๕,๐๐๐	๑๓,๔๗๕	๑๑,๕๒๕	✓	-	-	ผลการดำเนินงาน : กิจกรรมการทำของชำร่วยจากผ้าขนหนู โดยทำเป็นลูกหมี และดอกกุหลาบ ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้นำความรู้ ความสามารถไปใช้ประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ ครัวเรือน โดยจำหน่ายในช่องทางต่างๆ <u>เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ :</u> ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๐ คน <u>ผลผลิตโครงการ :</u> ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ <u>วันที่เริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ :</u> วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ <u>สถานที่ดำเนินการ :</u> ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	- ไม่มี -	กองสวัสดิการสังคม
๓	รวม	๔๕,๐๐๐	๑๓,๔๗๕	๓๑,๕๒๕	๑	๒	-			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนในท้องถิ่น

- แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๖ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	โครงการศูนย์สาธิตและอนุรักษ์ พืชสวนสมุนไพรชุมชน : ระยะเวลาดำเนินการ เม.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๔๓/๑๔๗	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	✓	-		- ไม่มี -	กองสวัสดิการสังคม
๑	รวม	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	๑	-			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๖ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	ค่าใช้จ่ายสำหรับจ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วง ปิดภาคเรียนและวันหยุด : ระยะเวลาดำเนินการ เม.ย. ๖๘ - พ.ค. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๓/๑๔๗	๑๘,๐๐๐	๐	๑๘,๐๐๐	-	✓	-		- ไม่มี -	สำนักปลัดเทศบาล
๑	รวม	๑๘,๐๐๐	๐	๑๘,๐๐๐	-	๑	-			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

- แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๖ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	โครงการประชุมคณะกรรมการ บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลต้นหมิงมัส : ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. ๖๗ , พ.ค. ๖๘ , ก.ย. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๘๐/๑๔๗	๕,๐๐๐ โอนลด ๕,๐๐๐	๐	๐	-	-	✓	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากปรับเปลี่ยนค่าใช้จ่าย โดยเปลี่ยนไปเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	- ไม่มี -	กองการศึกษา
๒	โครงการประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ระยะเวลาดำเนินการ พ.ย. ๖๗ , มิ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๘๐/๑๔๗	๕,๐๐๐ โอนลด ๕,๐๐๐	๐	๐	-	-	✓	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากปรับเปลี่ยนค่าใช้จ่าย โดยเปลี่ยนไปเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	- ไม่มี -	กองการศึกษา

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

- แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๖ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ : ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๘๑/๑๔๗	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๖๔	๓๖	✓	-	-	ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชนให้ เติบโตขึ้นมาเป็นพลเมืองที่ดี โดยมีการจัดกิจกรรมการแสดง บนเวที เล่นเกม นันทนาการ เป็นต้น เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ : ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๘๕๐ คน ผลผลิตโครงการ : ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๘๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๑ วันที่เริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ : วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๘ สถานที่ดำเนินการ : ณ อาคารอเนกประสงค์ (จิตมงคล)	- ไม่มี -	กองการศึกษา
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา : ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๘๒/๑๔๗	๔๖๘,๔๐๐	๗๐,๒๐๐	๓๙๘,๒๐๐	-	✓	-	ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลตันหยงมัส เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ : นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลตันหยงมัส ผลผลิตโครงการ : นักเรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ วันที่เริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ : ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ สถานที่ดำเนินการ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลตันหยงมัส	- ไม่มี -	กองการศึกษา

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

- แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๖ เดือน			ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรคแนวทางแก้ไข	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
		อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ			
๕	โครงการหน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง : ระยะเวลาดำเนินการ มี.ค. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๘๓/๑๔๗	๘,๐๐๐	๐	๘,๐๐๐	-	-	✓	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	- ไม่มี -	กองการศึกษา
๖	โครงการอาหารเสริม (นม) : ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๘๔/๑๔๗	๒,๔๙๑,๓๘๐	๕๕๑,๑๔๐	๑,๙๔๐,๒๔๐	-	✓	-	<p><u>ผลการดำเนินงาน :</u> ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนอนุบาลระแงะ,โรงเรียนบ้านเขาพระ,โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลตันหยงมัส</p> <p><u>เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ :</u> นักเรียนโรงเรียนอนุบาลระแงะ,โรงเรียนบ้านเขาพระ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลตันหยงมัส</p> <p><u>ผลผลิตโครงการ :</u> นักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) ร้อยละ ๑๐๐</p> <p><u>วันที่เริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ :</u> ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗</p> <p><u>สถานที่ดำเนินการ :</u> โรงเรียนอนุบาลระแงะ,โรงเรียนบ้านเขาพระ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลตันหยงมัส</p>	- ไม่มี -	กองการศึกษา

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

- แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๖ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๗	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเขาพระ : ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๘๖/๑๔๗	๕๗๖,๔๐๐	๑๔๖,๓๐๐	๔๓๐,๑๐๐	-	✓	-	ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวันให้กับโรงเรียนบ้านเขาพระ เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ : นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาพระ ผลผลิตโครงการ : นักเรียนได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน ร้อยละ ๑๐๐ วันที่เริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ : ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ สถานที่ดำเนินการ : โรงเรียนบ้านเขาพระ	- ไม่มี -	กองการศึกษา
๘	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลระแงะ : ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๘๖/๑๔๗	๓,๙๐๒,๘๐๐	๙๗๔,๖๐๐	๒,๙๒๘,๒๐๐	-	✓	-	ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวันให้กับโรงเรียนอนุบาลระแงะ เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ : นักเรียนโรงเรียนอนุบาลระแงะ ผลผลิตโครงการ : นักเรียนได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน ร้อยละ ๑๐๐ วันที่เริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ : ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ สถานที่ดำเนินการ : โรงเรียนอนุบาลระแงะ	- ไม่มี -	กองการศึกษา

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

- แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๖ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๙	โครงการทุนการศึกษาสำหรับ นักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อย โอกาส : ระยะเวลาดำเนินการ ก.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๘๗/๑๔๗	๕๑,๐๐๐	๐	๕๑,๐๐๐	-	✓	-		- ไม่มี -	กองการศึกษา
๙	รวม	๗,๕๙๗,๙๘๐	๑,๘๔๒,๒๐๔	๕,๗๕๕,๗๗๖	๑	๕	๓			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๖ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	โครงการขับเคลื่อนผู้นำสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในชุมชน : ระยะเวลาดำเนินการ พ.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๒๑/๑๔๗	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	✓	-		- ไม่มี -	กองสวัสดิการสังคม
๑	รวม	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	๑	-			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๖ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา : ระยะเวลาดำเนินการ มี.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๒๕/๑๔๗	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	✓	-		- ไม่มี -	กองการศึกษา
๑	รวม	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	๑	-			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕ กลยุทธ์ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุม ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข

- แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๖ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก : <u>ระยะเวลาดำเนินการ</u> ม.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘ : <u>ที่มาของโครงการ/กิจกรรม</u> - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๙๖/๑๔๗	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	✓	-		- ไม่มี -	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี : <u>ระยะเวลาดำเนินการ</u> ม.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘ : <u>ที่มาของโครงการ/กิจกรรม</u> - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๙๗/๑๔๗	๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐	-	✓	-		- ไม่มี -	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕ กลยุทธ์ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุม ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข

- แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๖ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๓	โครงการอบรมต้านภัยโรคเอดส์ : ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๙๗/๑๔๗	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	✓	-		- ไม่มี -	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๔	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล ชุมชนตลาดกลางผลไม้ : ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๙๘/๑๔๗	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	✓	-		- ไม่มี -	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕ กลยุทธ์ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุม ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข

- แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๖ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๕	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบล ชุมชนโรงพยาบาลย่นตื้นตื้นหยงมัส : ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๙๘/๑๔๗	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	✓	-		- ไม่มี -	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๖	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบล ชุมชนโรงเรียนดารุสลาม : ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๙๙/๑๔๗	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	✓	-		- ไม่มี -	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕ กลยุทธ์ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุม ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข

- แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๒ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๗	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภาค ชุมชนโรงเรียนแหลมทองวิทยา <u>ระยะเวลาดำเนินการ</u> ม.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๘ <u>ที่มาของโครงการ/กิจกรรม</u> - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๙๙/๑๔๗	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	✓	-		- ไม่มี -	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๘	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภาค ชุมชนวงเวียนลองกองตันหยงมีส <u>ระยะเวลาดำเนินการ</u> ม.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๘ <u>ที่มาของโครงการ/กิจกรรม</u> - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๙๙/๑๔๗	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	✓	-		- ไม่มี -	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕ กลยุทธ์ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุม ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข

- แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๖ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๙	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบล ชุมชนสุขภาพตำบล ๙ <u>ระยะเวลาดำเนินการ</u> ม.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๘ <u>ที่มาของโครงการ/กิจกรรม</u> - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๐๐/๑๔๗	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	✓	-		- ไม่มี -	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๑๐	โครงการส่งเสริมปรับปรุงภาวะ โภชนาการและสุขภาพเด็ก ชุมชนโรงเรียนเจริญศึกษา <u>ระยะเวลาดำเนินการ</u> ม.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๘ <u>ที่มาของโครงการ/กิจกรรม</u> - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๐๐/๑๔๗	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	✓	-		- ไม่มี -	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๑๐	รวม	๒๔๐,๐๐๐	๐	๒๔๐,๐๐๐	-	๑๐	-			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในท้องถิ่น

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๖ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	โครงการจัดฝึกทบทวน ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ : <u>ระยะเวลาดำเนินการ</u> พ.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘ : <u>ที่มาของโครงการ/กิจกรรม</u> - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๖๖/๑๔๗	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	✓	-		- ไม่มี -	สำนักปลัดเทศบาล
๒	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่ส่วนราชการและเอกชน : <u>ระยะเวลาดำเนินการ</u> ก.พ. ๖๘ - พ.ค. ๖๘ : <u>ที่มาของโครงการ/กิจกรรม</u> - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๖๗/๑๔๗	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	✓	-		- ไม่มี -	สำนักปลัดเทศบาล

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในท้องถิ่น

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๖ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๓	โครงการฝึกอบรมทวน อปพร. : <u>ระยะเวลาดำเนินการ</u> เม.ย. ๖๘ - พ.ค. ๖๘ : <u>ที่มาของโครงการ/กิจกรรม</u> - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๖๗/๑๔๗	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	✓	-		- ไม่มี -	สำนักปลัดเทศบาล
๓	รวม	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	๓	-			

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

๔.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

- แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๖ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	โครงการส่งเสริมครัวเรือน เข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง : ระยะเวลาดำเนินการ ก.พ. ๖๘ - พ.ค. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๔๓/๑๔๗	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	✓	-		- ไม่มี -	กองสวัสดิการสังคม
๑	รวม	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	๑	-			

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๖ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	โครงการธนาคารขยะ : ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๑๕/๑๔๗	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	✓	-		- ไม่มี -	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๒	โครงการป้องกันและแก้ปัญหา การลักลอบทิ้งกากขยะ อุตสาหกรรมในพื้นที่ : ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค. ๖๘ - มี.ย. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๑๖/๑๔๗	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	-	✓	-		- ไม่มี -	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๖ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๓	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) : <u>ระยะเวลาดำเนินการ</u> ม.ค. ๖๘ - พ.ค. ๖๘ : <u>ที่มาของโครงการ/กิจกรรม</u> - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๑๖/๑๔๗	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	✓	-		- ไม่มี -	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๔	โครงการเยาวชนวัยใสใส่ใจ สิ่งแวดล้อม : <u>ระยะเวลาดำเนินการ</u> ม.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘ : <u>ที่มาของโครงการ/กิจกรรม</u> - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๑๖/๑๔๗	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	✓	-		- ไม่มี -	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๖ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๕	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการคัดแยกขยะ ที่ต้นทาง : ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๑๗/๑๔๗	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	✓	-		- ไม่มี -	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๕	รวม	๖๕,๐๐๐	๐	๖๕,๐๐๐	-	๕	-			

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๖ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กิจกรรมรวบรวมพืชสมุนไพร และภูมิปัญญา) : ระยะเวลาดำเนินการ พ.ศ. ๖๘ - ส.ศ. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๔๔/๑๔๗	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	✓	-		- ไม่มี -	กองสวัสดิการสังคม
๑	รวม	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	๑	-			

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์บุคคล

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๖ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	โครงการเฉลิมพระเกียรติ : ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. ๖๗ , ธ.ค. ๖๗ มี.ย. ๖๘ - ส.ค. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๔/๑๔๗	๑๐๐,๐๐๐	๙๓,๓๐๐	๖,๗๐๐	-	✓	-	ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้ ๑. จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ ๒. จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๗	- ไม่มี -	สำนักปลัดเทศบาล
๒	โครงการเตรียมรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร.๑๐ สมเด็จพระราชินีและ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ : ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. ๖๗ , ก.ย. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๔/๑๔๗	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	✓	-		- ไม่มี -	สำนักปลัดเทศบาล
๒	รวม	๑๑๐,๐๐๐	๙๓,๓๐๐	๑๖,๗๐๐	-	๒	-			

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ พื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปวงชนียบุคคล

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๖ เดือน			ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
		อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ			
๑	โครงการจัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ : ระยะเวลาดำเนินการ มี.ค. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๒๖/๑๔๗	๖๐,๐๐๐	๕๙,๙๒๐	๘๐	✓	-	-	ผลการดำเนินงาน : ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามได้เพิ่มพูนความรู้ด้านศาสนา และหลักปฏิบัติตนที่ถูกต้องในช่วงเดือนรอมฎอน ได้ละศีลอดร่วมกัน ตลอดจนได้สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของศาสนาอิสลามในท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ : ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๕๐ คน ผลผลิตโครงการ : ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๐ วันที่เริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ : วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘ , วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ สถานที่ดำเนินการ : มัสยิดดารุสสลาม หมู่ที่ ๗ และ มัสยิดต้นหยงมีส หมู่ที่ ๑ ตำบลต้นหยงมีส อำเภอระแงง จังหวัดนราธิวาส	- ไม่มี -	กองการศึกษา
๒	โครงการจัดกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ : ระยะเวลาดำเนินการ ก.ย. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๒๗/๑๔๗	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	✓	-		- ไม่มี -	กองการศึกษา

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ พื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปวงชนียบุคคล

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๖ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๓	โครงการจัดกิจกรรมวันอาซูรอ สัมพันธ์ : <u>ระยะเวลาดำเนินการ</u> ก.ค. ๖๘ : <u>ที่มาของโครงการ/กิจกรรม</u> - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๒๗/๑๔๗	๘๐,๐๐๐	๐	๘๐,๐๐๐	-	✓	-		- ไม่มี -	กองการศึกษา
๔	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ : <u>ระยะเวลาดำเนินการ</u> ต.ค. ๖๗ : <u>ที่มาของโครงการ/กิจกรรม</u> - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๒๗/๑๔๗	๖๐,๐๐๐	๕๒,๗๓๗	๗,๒๖๓	✓	-	-	ผลการดำเนินงาน : ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ กิจกรรมแห่ เรือพระ ทำให้ประชาชนได้เห็นคุณค่าของขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยท้องถิ่น พร้อมทั้งส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ กิจกรรมดังกล่าว <u>เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ :</u> ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๐๓ คน <u>ผลผลิตโครงการ :</u> ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๔๑ <u>วันที่เริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ :</u> วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ <u>สถานที่ดำเนินการ :</u> วัดสังฆสิทธิ์อารามตำบลตันหยงมัส	- ไม่มี -	กองการศึกษา

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์บุคคล

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๖ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๕	โครงการเมล็ดสัมพันธ์ : ระยะเวลาดำเนินการ ส.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๒๘/๑๔๗	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	✓	-		- ไม่มี -	กองการศึกษา
๖	โครงการวัด มัสยิด ประชารัฐ สร้างสุข : ระยะเวลาดำเนินการ พ.ค. ๖๘ , ก.ค. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๒๘/๑๔๗	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	-	✓	-		- ไม่มี -	กองการศึกษา

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ พื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปวงชนียบุคคล

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๖ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๗	โครงการสืบสานประเพณี วันเข้าพรรษา : ระยะเวลาดำเนินการ ก.ค. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๒๘/๑๔๗	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	✓	-		- ไม่มี -	กองการศึกษา
๘	โครงการสืบสานประเพณี วันลอยกระทง : ระยะเวลาดำเนินการ พ.ย. ๖๗ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๒๙/๑๔๗	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๖,๒๘๐	๑๓,๗๒๐	✓	-	-	ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการจัดกิจกรรมประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทง การแสดงบนเวที ตลอดจนถึงกิจกรรมลอยกระทงบริเวณสวนวัชระ อุทยาน เพื่อให้ประชาชนได้อนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและ วัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ : ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๔๐ คน ผลผลิตโครงการ : ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๘ วันที่เริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ : วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ สถานที่ดำเนินการ : สวนวัชระอุทยาน เทศบาลตำบลตันหยงมัส	- ไม่มี -	กองการศึกษา

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์บุคคล

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๖ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๙	โครงการสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ : ระยะเวลาดำเนินการ เม.ย. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๒๙/๑๔๗	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	-	✓	-		- ไม่มี -	กองการศึกษา
๑๐	โครงการอนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ : ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๒๙/๑๔๗	๓๐,๐๐๐	๒๖,๕๙๒	๓,๔๐๘	✓	-	-	ผลการดำเนินงาน : ประชาชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ทำให้ประชาชน ได้เห็นคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีไทย พร้อมทั้งส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ไว้ตลอดไป เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ : ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๓๐ คน ผลผลิตโครงการ : ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ วันที่เริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ : วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘ สถานที่ดำเนินการ : ณ วงเวียนล่องกองตันหยงมีส	- ไม่มี -	กองการศึกษา
๑๐	รวม	๕๘๕,๐๐๐	๒๗๕,๕๒๙	๓๐๙,๔๗๑	๔	๖	-			

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน และประชาชน

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๖ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	โครงการเตรียมพร้อมปฏิบัติ ตนเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ อย่างมีสติ <u>: ระยะเวลาดำเนินการ</u> มี.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘ <u>: ที่มาของโครงการ/กิจกรรม</u> - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๒๒/๑๔๗	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	✓	-		- ไม่มี -	กองสวัสดิการสังคม
๑	รวม	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	๑	-			

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.๑ กลยุทธ์พัฒนาความรู้ความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคคลในองค์กร

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๖ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล : ระยะเวลาดำเนินการ เม.ย. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๔/๑๔๗	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	✓	-		- ไม่มี -	สำนักปลัดเทศบาล
๑	รวม	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	๑	-			

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.๑ กลยุทธ์พัฒนาความรู้ความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคคลในองค์กร

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๖ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : <u>ระยะเวลาดำเนินการ</u> ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ : <u>ที่มาของโครงการ/กิจกรรม</u> - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๖๖/๑๔๗	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	✓	-		- ไม่มี -	สำนักปลัดเทศบาล
๑	รวม	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	๑	-			

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.๒ กลยุทธ์พัฒนาการจัดการเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๖ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ จัดเก็บภาษี : ระยะเวลาดำเนินการ มี.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๕๒/๑๔๗	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	✓	-		- ไม่มี -	กองคลัง
๑	รวม	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	๑	-			

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.๒ กลยุทธ์พัฒนาการจัดการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๖ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	โครงการฝึกทบทวนพนักงาน ดับเพลิง : ระยะเวลาดำเนินการ ก.พ. ๖๘ - ส.ค. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๖๗/๑๔๗	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	✓	-		- ไม่มี -	สำนักปลัดเทศบาล
๑	รวม	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	๑	-			

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
 เทศบาลตำบลต้นยางมีส์ อำเภอร่องแงะ จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทครุภัณฑ์	งบประมาณ			จำนวนรายการ				หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ที่ได้รับ งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
๑. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว								
(๑) แผนงานเคหะและชุมชน	๓๖,๔๐๐	๓๖,๔๐๐	๐	๒	๒	-	-	กองช่าง
								กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งสิ้น	๓๖,๔๐๐	๓๖,๔๐๐	๐	๒	๒	-	-	
ร้อยละจำนวนครุภัณฑ์และงบประมาณ	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลนันทพูน

(ประเภทครุภัณฑ์)

- ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

- กลยุทธ์พัฒนาการจัดการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

- แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๖ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		อนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ : <u>ระยะเวลาดำเนินการ</u> ต.ค. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗ : <u>ที่มาของโครงการ/กิจกรรม</u> - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๑๒/๑๔๗	๑๗,๔๐๐	๑๗,๔๐๐	๐	✓	-	-	ผลการดำเนินงาน : จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด ๒๙.๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	- ไม่มี -	กองช่าง
๒	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง : <u>ระยะเวลาดำเนินการ</u> ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘ : <u>ที่มาของโครงการ/กิจกรรม</u> - สภาพเทศบาลอนุมัติโอนไป ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗	๐	๑๙,๐๐๐	๐	✓	-	-	ผลการดำเนินงาน : จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง	- ไม่มี -	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๒	รวม	๓๖,๔๐๐	๓๖,๔๐๐	๐	๒	-	-			

