



รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



เทศบาลตำบลนงหม้อ
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ



ประกาศเทศบาลตำบลต้นยางมัส
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลต้นยางมัส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) ดังกล่าวข้างต้น เทศบาลตำบลต้นยางมัส จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลต้นยางมัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยสามารถขอดูรายละเอียดได้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ หรือทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลต้นยางมัส www.tanyongmat.go.th ได้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางสาวซารินา มานะวณิชย์)
นายกเทศมนตรีตำบลต้นยางมัส



รูปเล่มรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในเปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปสู่การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้หรือไม่ อีกทั้งทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

เทศบาลตำบลตันหยงมัส ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ

๒. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ

๓. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงินการคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๔. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลตำบลต้นหยงมัสให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิด กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการของเทศบาลตำบลต้นหยงมัส รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

๕. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลต้นหยงมัสและมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนด ทิศทางการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

๖. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด

๗. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนา ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ (ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลต้นหยงมัส จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลต้นหยงมัส หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลต้นหยงมัส ตรวจสอบดูว่าแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลต้นหยงมัส ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โครงการกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดเทศบาลตำบลต้นหยงมัส หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลต้นหยงมัส สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นหยงมัส

บทสรุปของความสำคัญก็คือ การติดตามและประเมินผลเป็นกระบวนการสำคัญที่นำไปสู่การวางแผนพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เทศบาลตำบลต้นหยงมัสบรรลุผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าสูงสุดต่อกิจการสาธารณะ โดยเมื่อพบจุดแข็งควรเร่งรัดดำเนินการและขยายผลอย่างรอบคอบ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของโครงการหรือกิจกรรมที่พร้อมต่อยอด ในขณะที่เมื่อพบปัญหา อุปสรรค หรือจุดอ่อน จำเป็นต้องตั้งรับอย่างมีสติ ค่อย ๆ ลดทอนผลกระทบ พร้อมปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อรองรับโอกาสในอนาคต และเมื่อมีโอกาสเกิดขึ้น ควรใช้ความร่วมมือจากพันธมิตรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการขับเคลื่อนและขยายแผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวช่วยเสริมสร้างให้การพัฒนาเทศบาลตำบลต้นหยงมัสมีความเข้มแข็ง ต่อเนื่อง ยั่งยืน และบรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลต้นหยงมัส ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อยกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลต้นหยงมัส

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลต้นหยงมัส

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดเทศบาลตำบลต้นหยงมัส กองทุกระดับของเทศบาลตำบลต้นหยงมัส ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นหยงมัส หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|---------|
| (๑) นายสมพงษ์ ชูุ่น | กรรมการ |
| (๒) นายมะยูไน สาและ | กรรมการ |
| (๓) นายอรุณ กรัณตสุทธานนท์ | กรรมการ |
| (๔) นางฮับเส้าะ อีชอมูซอ | กรรมการ |
| (๕) นางสาวชูลุชา ธิญกรศคณัท | กรรมการ |

(๖) ท้องถิ่นอำเภอรอแฉะ	กรรมการ
(๗) ปลัดอำเภอรอแฉะ (รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์)	กรรมการ
(๘) นางศรีนวล นิลโมทย์	กรรมการ
(๙) นางอุฬาริน ยากะบิล	กรรมการ
(๑๐) ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
(๑๑) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลต้นหยงมัส ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลต้นหยงมัส

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อนายกเทศมนตรีตำบลต้นหยงมัส เพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลต้นหยงมัสได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทาง และวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลต้นหยงมัส ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีการสัมภาษณ์ หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล โดยการนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดี และได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลตำบลต้นหยงมัส

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลต้นหยงมัส ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลต้นหยงมัสต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลต้นหยงมัส โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลต้นหยงมัสหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลต้นหยงมัส มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลต้นหยงมัส โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึง แจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วยและลงเว็บไซต์หลักขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี



๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลต้นหยงมัส ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถาม วัตถุประสงค์ มาตรการส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น หรือโดยการสร้างเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลต้นหยงมัส รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลต้นหยงมัส กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลต้นหยงมัส อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ ผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลต้นหยงมัส

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลตำบลต้นหยงมัส มาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่วงปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลต้นหยงมัส ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลต้นหยงมัส ทั้งในระดับชุมชนและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ ระวังและจังหวัดนราธิวาสด้วย เพราะความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลต้นหยงมัส กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๒) เครื่องมือ

๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลตันหยงมัส ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลตันหยงมัส กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไป การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลตันหยงมัส ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลตันหยงมัส มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลตันหยงมัส

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเทศบาลตำบลตันหยงมัส คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลตันหยงมัสจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลตันหยงมัส

๔. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือ นำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทัน่วงทีทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลต้นหยงมัส สามารถวินิจฉัยสั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลต้นหยงมัส แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลต้นหยงมัส เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการของเทศบาลตำบลต้นหยงมัส

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลต้นหมิงมัส ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘	๙๐
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘	๙๐
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๙	๙๘
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	๕	๕	๑๐๐
	๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	๕	๕	๑๐๐
	๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	๕	๕	๑๐๐
	๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๕	๑๐๐
	๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๕	๕	๑๐๐
	๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	๕	๑๐๐
	๓.๗ วิสัยทัศน์	๕	๔	๑๐๐
	๓.๘ กลยุทธ์	๕	๕	๑๐๐
	๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๕	๑๐๐
	๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕	๕	๑๐๐
	๓.๑๑ แผนงาน	๕	๕	๑๐๐
	๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๕	๑๐๐
	รวมคะแนน	๑๐๐	๙๕	๙๕

๒. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลต้นหยงมัสในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘	๙๐	
	๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดินลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ	๕	๕	๑๐๐	
	๑.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุ และจำนวนประชากร ฯลฯ				
	๑.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	๕	๔	๘๐	
	๑.๔ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ				
	๑.๕ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	๕	๕	๑๐๐	
	๑.๖ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ				
	๑.๗ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	๕	๔	๘๐	
	๑.๘ การสำรวจและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)				
	รวม	๒๐	๑๘	๙๐	

๓. การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
๒	การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘	๙๐	
	๒.๑ การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom - up/Top down)	๕	๔	๘๐	
	๒.๒ การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	๕	๔	๘๐	
	๒.๓ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้นการประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	๕	๕	๑๐๐	
	๒.๔ การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ เป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	๕	๕	๑๐๐	
	๒.๕ การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/ Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่น ๆ	๕	๕	๑๐๐	
	รวม	๒๐	๑๘	๙๐	

๔. ยุทธศาสตร์

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
๓	ยุทธศาสตร์	๖๐	๕๙	๙๘	
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) การกำหนด และการวิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	๕	๕	๑๐๐	
	๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ การกำหนดและการวิเคราะห์ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ สอดคล้องกับการพัฒนา ท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็น ยุทธศาสตร์ หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	๕	๑๐๐	
	๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals SDGs) การกำหนดและ การวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่ สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นตามเป้าหมาย/ เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	๕	๑๐๐	
	๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด การกำหนดและการ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๕	๑๐๐	
	๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การกำหนดและ การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมี ส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	๕	๕	๑๐๐	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหา การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง กับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และ อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนด ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	๕	๕	๑๐๐	
	๓.๗ วิสัยทัศน์ การกำหนดและการวิเคราะห์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น หรือ บรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่จะ เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะ เฉพาะขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่แสดง ให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับ โครงการพัฒนาท้องถิ่น	๕	๔	๘๐	
	๓.๘ กลยุทธ์ การกำหนดและการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุ วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนใน สิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จาก ประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้ว ในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	๕	๕	๑๐๐	
	๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของ แต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ สนับสนุนต่อกยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดชัดเจน โดยองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	๕	๕	๑๐๐	
	๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอัน แน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมี อยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	๕	๕	๑๐๐	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	๓.๑๑ แผนงาน การกำหนดและการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตาม รูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนก แผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและ สอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะ เกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการ พัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	๕	๕	๑๐๐	
	๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ ในภาพรวม การกำหนดและการวิเคราะห์ ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนา ท้องถิ่นมาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนา จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือ เชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	๕	๕	๑๐๐	
	รวม	๖๐	๕๙	๙๘	

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. สรุปคะแนนประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลต้นหมิงมัส ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๑๐	๑๐๐
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘	๘๐
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘	๘๐
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๕	๑๐๐
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๐	๒๙	๙๗
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๕	๑๐๐
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕	๑๐๐
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๔	๘๐
	๕.๔ มีการประมาณการราคาที่ต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๕	๑๐๐
	๕.๕ มีการกำหนด ตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๕	๑๐๐
	๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการ และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๕	๕	๑๐๐
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	๓๓	๙๕
	๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	๕	๕	๑๐๐
	๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	๕	๕	๑๐๐
	๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหาร จัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	๕	๔	๘๐
	๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	๕	๕	๑๐๐
	๖.๕ โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๕	๑๐๐
	๖.๖ โครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕	๔	๘๐
	๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	๕	๕	๑๐๐
	รวมคะแนน	๑๐๐	๙๓	๙๓

๒. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลต้นหยงมีสีในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑.๑ การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/ Global Demand หรืออื่นๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	๕	๑๐๐	
	๑.๒ การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/ Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	๕	๑๐๐	
	รวม	๑๐	๑๐	๑๐๐	

๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๒.๑ การกำหนด และการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิง ปริมาณ เช่นการวัดจำนวนโครงการกิจกรรม ครัวเรือน งานต่างๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้สามารถอธิบายได้ตามหลัก ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้	๕	๔	๘๐	
	๒.๒ การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	๕	๔	๘๐	
	รวม	๑๐	๘	๘๐	

๔. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
๓	<p>การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ</p> <p>๓.๑ การกำหนด และการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ภารกิจ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ภารกิจ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</p>	๕	๔	๘๐	
	<p>๓.๒ การกำหนด และการวิเคราะห์ ผลกระทบ/ สิ่งกระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการ ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น</p>	๕	๔	๘๐	
	รวม	๑๐	๘	๘๐	

๕. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา ๔.๑ การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่พัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis) Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม	๕	๕	๑๐๐	
	๔.๒ การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม มาตรการ ในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม				
	รวม	๕	๕	๑๐๐	

๖. โครงการพัฒนา

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
๕	<p>โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๕.๑ ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้</p> <p>๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจนมุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะเป็นการพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นเกิดอะไรขึ้นในอนาคต</p>	๕	๕	๑๐๐	
	<p>๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (Clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ</p>	๕	๕	๑๐๐	
	<p>๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงานและระยะเวลาการดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด และจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากมี กลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรอง หรือ กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคา ในช่องของ “งบประมาณ”</p>	๕	๔	๘๐	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
	<p>๕.๔ มีการประมาณการราคาที่ต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ</p> <p>๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</p> <p>๒) งบประมาณของโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจนตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงในเวลานั้น</p>	๕	๕	๑๐๐	
	<p>๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไร หรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้างความยาว ฯลฯ</p>	๕	๕	๑๐๐	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับ โครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ผลที่ ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงาน ตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้น จะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์ หรือมากกว่า วัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร คำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความ เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จ ได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่าง ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และ สามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการ บ่งบอกเวลาได้	๕	๕	๑๐๐	
	รวม	๓๐	๒๙	๙๗	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
๖	<p>โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวมโครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวมประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	๕	๕	๑๐๐	
	<p>๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ งานต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	๕	๕	๑๐๐	
	<p>๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ งานต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	๕	๔	๘๐	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	๕	๕	๑๐๐	
	๖.๕ โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	๕	๕	๑๐๐	
	๖.๖ โครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานหรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	๕	๔	๘๐	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
	๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	๕	๕	๑๐๐	
	รวม	๓๕	๓๓	๙๕	

๑.๕ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข

ลำดับ ที่	วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค	การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑	แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์นโยบายรัฐบาล กระทรวง กรม มีโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเป็นจำนวนมาก	จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนทุกปี และให้มีการบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์คลังของท้องถิ่น
๒	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ บางครั้งอาจไม่ครบตามแผนหรืออาจมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้	ควรดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
๓	งบประมาณที่ได้รับไม่เหมาะสมและพอเพียงกับโครงการ	ใช้งบประมาณตามโครงการที่กำหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติการ
๔	บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้/ความเข้าใจเรื่องแผน จึงไม่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนด	แผนเป็นปัจจัยสำคัญในการนำพองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการผู้บริหารทุกระดับควรให้ความสำคัญและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ ปัญหา/อุปสรรค ที่สะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง
๕	ระยะเวลาในการจัดทำโครงการที่กำหนดตามแผนปฏิบัติการไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆของทางราชการ เช่นเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่าง ๆ	-หน่วยงานควรเห็นความสำคัญในการจัดทำโครงการโดยคำนึงถึงตัวชี้วัดที่กำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน -หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรให้ความร่วมมือในการร่วมจัดโครงการที่จัดขึ้น
๖	การรายงานผลการดำเนินงานจากหน่วยงานอื่นที่ได้ข้อมูลล่าช้า	ควรเร่งรัดหน่วยงานที่ต้องจัดส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงาน เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปสรุปผลได้

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไป ตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด

การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะทำให้หน่วยงานสามารถ ติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนา มีการดำเนินการช่วงใด ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือไม่แผนดำเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน

การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด (indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญใน ๒ ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาปัจจัยให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อย ของงาน/โครงการอย่างมีระบบ แล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพื่อการดำเนินการต่อไปหรือยุติการดำเนินงานโครงการนั้น

วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการโดยกำหนดรูปแบบแผนที่ จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรม/โครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลการดำเนินงาน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ โดยการติดตาม เป็นการตรวจสอบระหว่างการดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการในขณะที่ทำการประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑.๑ การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด
๒. ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน
๓. ความก้าวหน้ากิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล (Monitoring)
๔. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ
๕. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ
๖. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำ กิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
๗. การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ ประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา

๑.๒ การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาอาจกำหนดแนวทาง ดังนี้

๑. การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ
๒. การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน
๓. การประเมินผลกระทบ

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตลอด ระยะเวลา ของแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ

ขั้นตอนที่ ๔ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและ ผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ ต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ขั้นตอนที่ ๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ ในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๒ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด เครื่องมือ ที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑. การใช้แบบสอบถาม
๒. การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม
๓. การสังเกต หรือการสนทนากลุ่ม

๒.๓ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

เรื่องที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบประเมินตนเอง ในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่องที่ ๒ แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

เรื่องที่ ๓ แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

เรื่องที่ ๔ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่องที่ ๕ แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนาเทศบาลตำบลต้นยางมีส

เทศบาลตำบลต้นยางมีส ได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลต้นยางมีส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารและนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการทำงานของเทศบาลตำบลต้นยางมีส ดังนี้

แบบการกำกับกำกับการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลต้นยางมีส อำเภอร่องแงะ จังหวัดนราธิวาส

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(swot)เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลต้นหมิงมัส ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของ ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ ปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ จำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	๒๐ (๕)	๑๘ ๕
	๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับ ถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาษา ถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(๕)	๔
	๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ ประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๕)	๕
	๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้ กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบร่วม รับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(๕)	๔

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์ และศักยภาพ	๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึง ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom - up/Top down)	๒๐ (๕)	๑๘ ๔
	๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	๔
	๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้นการประดิษฐ์ที่มี ผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๕)	๕
	๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา อาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ ทั่วไป เป็นต้น	(๕)	๕
๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/ Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่น ๆ	(๕)	๕	
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่ สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็น ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐ (๕)	๕๙ ๕
๓.๒ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมาย และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๓ เป้าหมายการ พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็น ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) ๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
๓.๕ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	๕
๓.๖ ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	๕
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๔
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเราเป็นอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	๕
๓.๙ เป้าประสงค์ของ แต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) ๓.๑๐ จุดยืนทาง ยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	๕
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(๕)	๕
๓.๑๒ ความเชื่อมโยง ของยุทธศาสตร์ใน ภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นมาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(๕)	๕
รวมคะแนน	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	๙๕

๓. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลต้นหมิงมัส ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/ Global Demand หรืออื่นๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐ (๕)	๑๐ ๕
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/ Global Demand หรืออื่นๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่นการวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ งานต่างๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้	๑๐ (๕)	๘ ๔
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๔
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การกำหนด และการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร	๑๐ (๕)	๘ ๔

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้
๓. การประเมินผลการนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ในเชิงคุณภาพ (ต่อ)	สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ซึ่งเป็นไปตามหลัก ประสิทธิภาพ (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตาม ที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี		
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วย รูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๔
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่พัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการ วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis) Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไป จัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม	๕ (๕)	๕ ๕
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ภาครัฐ ในการจัดทำบริการสาธารณะหรือ กิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม		
๕. โครงการพัฒนาตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ โครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการ จัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การ พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ ดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ ว่าจะเป็นการพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นเกิดอะไรขึ้นใน อนาคต	๓๐ (๕)	๒๙ ๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้
<p>๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)</p> <p>๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ</p>	<p>การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (Clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ</p>	(๕)	๕
<p>๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง</p>	<p>สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาการดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากมีกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”</p>	(๕)	๔
<p>๕.๔ มีการประมาณการราคาที่ถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ</p>	<p>๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</p> <p>๒) งบประมาณของโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจนตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงในเวลานั้น</p>	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) ๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้างความยาว ฯลฯ	(๕)	๕
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	๕
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	๓๕ (๕)	๓๓ ๕
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้
<p>๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ต่อ)</p> <p>๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๕)	๔
<p>๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพหรือการดำเนินการด้านสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๕)	๕
<p>๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๕)	๕
<p>๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๕)	๔

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้
๖.๗ โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการ บริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่นก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึง น้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของ งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๕
รวม	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	๙๓

๔. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

.....

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...เทศบาลตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลต้นยางมีstö อำเภอร่องแฉะ จังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ			จำนวนโครงการ				หน่วยงานรับผิดชอบ
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ที่ได้รับงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
๑.๑ กลยุทธ์บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมระบบระบายน้ำ เขื่อนและพังกั้นน้ำ และจัดทำระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ								
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๖,๕๖๘,๐๐๐	๖,๕๖๓,๐๐๐	๕,๐๐๐	๔	๒	-	๒	กองช่าง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต								
๒.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนในท้องถิ่น								
(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	๔๕,๐๐๐	๑๓,๔๗๕	๓๑,๕๒๕	๓	๑	-	๒	กองสวัสดิการสังคม
(๒) แผนงานการเกษตร	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๑	-	-	๑	กองสวัสดิการสังคม
๒.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัยโดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา								
(๑) แผนงานบริหารทั่วไป	๑๘,๐๐๐	-	๑๘,๐๐๐	๑	-	-	๑	สำนักปลัดเทศบาล
(๒) แผนงานการศึกษา	๗,๖๐๐,๘๘๐	๑,๘๔๕,๐๘๖	๕,๗๕๕,๗๙๔	๑๐	๗	-	๓	กองการศึกษา
๒.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด								
(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๑	-	-	๑	กองสวัสดิการสังคม
๒.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ								
(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๘๐	๒๐	๑	๑	-	-	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ			จำนวนโครงการ				หน่วยงานรับผิดชอบ
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ที่ได้รับงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	
๒.๕ กลยุทธ์ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุม ตลอดจนการพัฒนา ด้านการสาธารณสุข								
(๑) แผนงานสาธารณสุข	๒๔๐,๐๐๐	๒๐๐,๘๙๐	๓๙,๑๑๐	๑๐	๘	-	๒	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา ความสงบเรียบร้อย								
๓.๑ กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น								
(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐	๓	-	-	๓	สำนักปลัดเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว								
๔.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง								
(๑) แผนงานการเกษตร	๒๐,๐๐๐	๑๙,๗๘๐	๒๒๐	๑	๑	-	-	กองสวัสดิการสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม								
๕.๑ กลยุทธ์สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม								
(๑) แผนงานเคหะและชุมชน	๖๕,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๕	๒	-	๓	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(๒) แผนงานการเกษตร	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๑	-	-	๑	กองสวัสดิการสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น								
๖.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์บุคคล								
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒๙๐,๐๐๐	๒๖๗,๖๐๓	๒๒,๓๙๗	๒	๑	-	๑	สำนักปลัดเทศบาล
(๒) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๖๖๐,๐๐๐	๖๐๐,๑๔๙	๕๙,๘๕๑	๑๑	๙	-	๒	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ			จำนวนโครงการ				หน่วยงานรับผิดชอบ
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ที่ได้รับงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	
๖.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเด็ก เยาวชน และประชาชน								
(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒๐,๐๐๐	๑๘,๖๖๐	๑,๓๔๐	๑	๑	-	-	กองสวัสดิการสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล								
๗.๑ กลยุทธ์มีพัฒนาความรู้ความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคคลในองค์กร								
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป	๕๐,๐๐๐	๔๙,๔๕๐	๕๕๐	๑	๑	-	-	สำนักปลัดเทศบาล
(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๑	-	-	๑	สำนักปลัดเทศบาล
๗.๒ กลยุทธ์พัฒนาการจัดการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ								
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๐,๐๐๐	๙,๒๘๗	๗๑๓	๑	๑	-	-	กองช่าง
(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๑	๑	-	-	สำนักปลัดเทศบาล
รวมทั้งสิ้น	๑๕,๘๔๖,๘๘๐	๙,๗๐๗,๓๖๐	๖,๑๓๙,๕๒๐	๕๙	๓๖	-	๒๓	
ร้อยละจำนวนโครงการและงบประมาณ	๕.๗๒	๖๑.๒๖	๓๘.๗๔	๑๙.๑๖	๖๑.๐๒	-	๓๘.๙๘	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลต้นยางมีส์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม ระบบระบายน้ำ เชื้อเพลิงและพลังงานน้ำ และจัดทำระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.๖-๐๐๖๓ ชุมชนโรงพยาบาลนตรต้นยางมีส์ หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๖.๖๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๒๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลต้นยางมีส์ ตำบลต้นยางมีส์ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส : ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๕,๔๕๗,๐๐๐	๕,๔๕๓,๐๐๐	๔,๐๐๐	✓	-	-	ผลการดำเนินงาน : ถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัส นธ.ถ.๖-๐๐๖๓ ชุมชนโรงพยาบาลนตรต้นยางมีส์ หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๖.๖๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๒๐.๐๐ ตารางเมตร ได้รับการปรับปรุง ทำให้ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้งานได้ อย่างสะดวกและปลอดภัย วันที่เริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ : วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ - วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ สถานที่ดำเนินการ : ถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัส นธ.ถ.๖-๐๐๖๓ ชุมชนโรงพยาบาลนตรต้นยางมีส์ หมู่ที่ ๗	- ไม่มี -	กองช่าง

รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม ระบบระบายน้ำ เขื่อนและพังกั้นน้ำ และจัดทำระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๑๘ (ช่วงที่ ๒) : ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. ๖๗ - มี.ย. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๔๒/๑๔๗	๕๐๘,๐๐๐	๐	๐	-	-	✓	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากงบประมาณของเทศบาลมีจำกัด จึงขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายจากโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำถนนเทศบาล ๑๘ (ช่วงที่ ๒) เพื่อโอนงบ ประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สำหรับโครงการ ปรับปรุงถนนมะรือโบ - ป่อทอง ซึ่งมีความจำเป็น และเร่งด่วนมากกว่า	- ไม่มี -	กองช่าง

รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

- ยกเลิกโครงการ -

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม ระบบระบายน้ำ เขื่อนและพังกั้นน้ำ และจัดทำระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนพระยาระแงะ ซอย ๓ (ช่วงที่ ๒) : ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. ๖๗ - มิ.ย. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๔๒/๑๔๗	๖๐๓,๐๐๐	๐	๐	-	-	✓	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากงบประมาณของเทศบาลมีจำกัด จึงขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายจากโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำถนนเทศบาล ๑๘ (ช่วงที่ ๒) เพื่อโอนงบ ประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สำหรับโครงการ ปรับปรุงถนนมะรือโบ - ป้อทอง ซึ่งมีความจำเป็น และเร่งด่วนมากกว่า	- ไม่มี -	กองช่าง

รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

- ยกเลิกโครงการ -

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม ระบบระบายน้ำ เขื่อนและพังกั้นน้ำ และจัดทำระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ			
๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.๖-๐๐๒๑ ถนนมะรือโบ - ปอทอง หมู่ที่ ๑ ชุมชนตลาดกลางผลไม้ : ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค. ๖๘ - พ.ค. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - สถาบันลอบูมิตีโอนไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗	๐ โอนเพิ่ม ๑,๑๑๑,๐๐๐	๑,๑๑๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-	ผลการดำเนินงาน : ถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัส นธ.ถ.๖-๐๐๒๑ ถนนมะรือโบ - ปอทอง หมู่ที่ ๑ ชุมชนตลาดกลางผลไม้ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร ได้รับการปรับปรุง ทำให้ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย วันที่เริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ : วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ สถานที่ดำเนินการ : ถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัส นธ.ถ.๖-๐๐๒๑ ชุมชนตลาดกลางผลไม้ หมู่ที่ ๑	- ไม่มี -	กองช่าง
๔	รวม	๖,๕๖๘,๐๐๐	๖,๕๖๓,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒	๐	๒			

รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนในท้องถิ่น

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย : ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๒๑/๑๔๗	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่มีกลุ่มเป้าหมายที่ตรงตามเกณฑ์ และวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงไม่สามารถดำเนินโครงการ ได้ตามแผน	- ไม่มี -	กองสวัสดิการ สังคม

รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

- ยกเลิกโครงการ -

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนในท้องถิ่น

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต <u>ระยะเวลาดำเนินการ</u> ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ <u>ที่มาของโครงการ/กิจกรรม</u> - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๒๒/๑๔๗	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่มีกลุ่มเป้าหมายที่ตรงตามเกณฑ์และวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผน	- ไม่มี -	กองสวัสดิการสังคม

รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

- ยกเลิกโครงการ -

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนในท้องถิ่น

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรคแนวทางแก้ไข	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ			
๓	โครงการประดิษฐ์ของชำร่วยแทนใจ : ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๒๒/๑๔๗	๒๕,๐๐๐	๑๓,๔๗๕	๑๑,๕๒๕	✓	-	-	ผลการดำเนินงาน : กิจกรรมการทำของชำร่วยจากผ้าขนหนู ได้ดำเนินการฝึกอบรมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีการประดิษฐ์ของชำร่วยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ลูกหมี ดอกกุหลาบ จากผ้าขนหนู เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ : ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๐ คน ผลผลิตโครงการ : ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ วันที่เริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ : วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ สถานที่ดำเนินการ : ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	- ไม่มี -	กองสวัสดิการสังคม
๓	รวม	๔๕,๐๐๐	๑๓,๔๗๕	๓๑,๕๒๕	๑	๐	๒			

รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนในท้องถิ่น

- แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	โครงการศูนย์สาธิตและอนุรักษ์พืชสวนสมุนไพรชุมชน : ระยะเวลาดำเนินการ เม.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๔๓/๑๔๗	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากได้ตรวจสอบรายรับจริงระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ ปรากฏว่าประมาณการรายรับสูงกว่ารายรับจริง ปัจจุบัน จึงขอโอนงบประมาณไปดำเนินการรายการอื่นที่มีความจำเป็นเร่งด่วนกว่า	- ไม่มี -	กองสวัสดิการสังคม
๑	รวม	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๑			

รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

- ยกเลิกโครงการ -

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกโรงเรียนและตามอรัยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	ค่าใช้จ่ายสำหรับจ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วง ปิดภาคเรียนและวันหยุด : ระยะเวลาดำเนินการ เม.ย. ๖๘ - พ.ค. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๓/๑๔๗	๑๘,๐๐๐	๐	๑๘,๐๐๐	-	-	✓	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่มีนักเรียน นักศึกษา มาติดต่อขอปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน	- ไม่มี -	สำนักปลัด เทศบาล
๑	รวม	๑๘,๐๐๐	๐	๑๘,๐๐๐	๐	๐	๑			

รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

- ยกเลิกโครงการ -

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

- แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	โครงการประชุมคณะกรรมการ บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลต้นหยงมัส : ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค. ๖๗ , พ.ค. ๖๘ , ก.ย. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๘๐/๑๔๗	๕,๐๐๐ โอนลด ๕,๐๐๐	๐	๐	-	-	✓	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนค่าใช้จ่าย โดยเปลี่ยนไปเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ เพื่อให้ สอดคล้องกับความจำเป็นในการดำเนินงานของเทศบาล	- ไม่มี -	กองการศึกษา

รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

- ยกเลิกโครงการ -

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

- แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๒	โครงการประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ระยะเวลาดำเนินการ พ.ย. ๖๗ , มิ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๘๐/๑๔๗	๕,๐๐๐	๐	๐	-	-	✓	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนค่าใช้จ่าย โดยเปลี่ยนไปเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ เพื่อให้ สอดคล้องกับความจำเป็นในการดำเนินงานของเทศบาล	- ไม่มี -	กองการศึกษา

รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

- ยกเลิกโครงการ -

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

- แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ : ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๘๑/๑๔๗	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๖๔	๓๖	✓	-	-	<p><u>ผลการดำเนินงาน :</u> ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชนให้เติบโตขึ้นมาเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมต่าง ๆ เช่น การแสดงบนเวที เล่นเกม นันทนาการ เพื่อเสริมสร้างความกล้าแสดงออกและความสามัคคีในหมู่เยาวชน</p> <p><u>เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ :</u> ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๘๕๐ คน</p> <p><u>ผลผลิตโครงการ :</u> ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๘๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๑</p> <p><u>วันที่เริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ :</u> วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๘</p> <p><u>สถานที่ดำเนินการ :</u> ณ อาคารอเนกประสงค์ (จิตมงคล)</p>	- ไม่มี -	กองการศึกษา

รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

- แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา : ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๘๒/๑๔๗	๔๖๘,๔๐๐	๗๐,๒๐๐	๓๙๘,๒๐๐	✓	-	-	<p><u>ผลการดำเนินงาน :</u> ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลตันหยงมัส</p> <p><u>เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ :</u> นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลตันหยงมัส</p> <p><u>ผลผลิตโครงการ :</u> นักเรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา ร้อยละ ๑๐๐</p> <p><u>วันที่เริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ :</u> ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๘</p> <p><u>สถานที่ดำเนินการ :</u> ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลตันหยงมัส</p>	- ไม่มี -	กองการศึกษา

รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

- แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๕	โครงการหนุน้อยเรียนรู้ สู่โลกกว้าง : ระยะเวลาดำเนินการ มี.ค. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๘๓/๑๔๗	๘,๐๐๐	๐	๘,๐๐๐	-	-	✓	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีการสำรวจความต้องการ ของผู้ปกครองแล้ว ผู้ปกครองอนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วม โครงการน้อย ทำให้กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไม่เป็นไป ตามแผนที่วางไว้	- ไม่มี -	กองการศึกษา

รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

- ยกเลิกโครงการ -

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

- แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรคแนวทางแก้ไข	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ			
๖	โครงการอาหารเสริม (นม) : ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๘๔/๑๔๗	๒,๔๙๑,๓๘๐	๕๕๑,๑๔๐	๑,๙๔๐,๒๔๐	✓	-	-	<p><u>ผลการดำเนินงาน :</u> ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนอนุบาลระแงะ,โรงเรียนบ้านเขาพระ,โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p><u>เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ :</u> นักเรียนโรงเรียนอนุบาลระแงะ,โรงเรียนบ้านเขาพระ,โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p><u>ผลผลิตโครงการ :</u> นักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) ร้อยละ ๑๐๐</p> <p><u>วันที่เริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ :</u> ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๘</p> <p><u>สถานที่ดำเนินการ :</u> โรงเรียนอนุบาลระแงะ,โรงเรียนบ้านเขาพระ,โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>	- ไม่มี -	กองการศึกษา

รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

- แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๗	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเขาพระ : ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๘๖/๑๔๗	๕๗๖,๔๐๐	๑๔๖,๓๐๐	๔๓๐,๑๐๐	✓	-	-	<p><u>ผลการดำเนินงาน :</u> ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวันให้กับโรงเรียนบ้านเขาพระ</p> <p><u>เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ :</u> นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาพระ</p> <p><u>ผลผลิตโครงการ :</u> นักเรียนได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน ร้อยละ ๑๐๐</p> <p><u>วันที่เริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ :</u> ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๘</p> <p><u>สถานที่ดำเนินการ :</u> โรงเรียนบ้านเขาพระ</p>	- ไม่มี -	กองการศึกษา

รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

- แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๘	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลระแงะ : ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๘๖/๑๔๗	๓,๙๐๒,๘๐๐	๙๗๔,๖๐๐	๒,๙๒๘,๒๐๐	✓	-	-	<p><u>ผลการดำเนินงาน :</u> ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวันให้กับโรงเรียนอนุบาลระแงะ <u>เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ :</u> นักเรียนโรงเรียนอนุบาลระแงะ <u>ผลผลิตโครงการ :</u> นักเรียนได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน ร้อยละ ๑๐๐ <u>วันที่เริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ :</u> ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๘ <u>สถานที่ดำเนินการ :</u> โรงเรียนอนุบาลระแงะ</p>	- ไม่มี -	กองการศึกษา

รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

- แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๙	โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส <u>ที่มาของโครงการ/กิจกรรม</u> - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๘๗/๑๔๗	๕๑,๐๐๐	๐	๕๑,๐๐๐	✓	-	-	<p><u>ผลการดำเนินงาน :</u> ดำเนินการให้ทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา</p> <p><u>เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ :</u> นักเรียน จำนวน ๘ คน</p> <p><u>ผลผลิตโครงการ :</u> นักเรียนได้รับทุนการศึกษา จำนวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</p> <p><u>วันที่เริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ :</u> วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘</p> <p><u>สถานที่ดำเนินการ :</u> ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส</p>	- ไม่มี -	กองการศึกษา

รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

- แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรคแนวทางแก้ไข	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ			
๑๐	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเขาพระ (เพิ่มเติม) : ระยะเวลาดำเนินการ ก.ย. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - นายเทศมนตรีอนุมัติโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๘	๐ <u>โอนเพิ่ม</u> ๒,๙๐๐	๒,๘๘๒	๑๘	✓	-	-	ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านเขาพระ เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ : นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาพระ ผลผลิตโครงการ : นักเรียนได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน ร้อยละ ๑๐๐ วันที่เริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ : ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๘ สถานที่ดำเนินการ : โรงเรียนบ้านเขาพระ	- ไม่มี -	กองการศึกษา
๑๐	รวม	๗,๖๐๐,๘๘๐	๑,๘๔๕,๐๘๖	๕,๗๕๕,๗๙๔	๗	๐	๓			

รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	โครงการขับเคลื่อนผู้นำสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในชุมชน : ระยะเวลาดำเนินการ พ.ศ. ๖๘ - ส.ศ. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๒๑/๑๔๗	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ดำเนินกิจกรรมในลักษณะเดียวกันในพื้นที่ และเพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนของภารกิจและใช้งบประมาณ จึงยกเลิกโครงการดังกล่าว	- ไม่มี -	กองสวัสดิการสังคม
๑	รวม	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๑			

รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

- ยกเลิกโครงการ -

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรคแนวทางแก้ไข	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ			
๑	โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา : ระยะเวลาดำเนินการ มี.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๒๕/๑๔๗	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๘๐	๒๐	✓	-	-	<p><u>ผลการดำเนินงาน :</u> ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เช่น แข่งขันฟุตบอล วอลเลย์บอล กีฬาพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล ได้ร่วมแสดงออกและสร้างความสัมพันธ์อันดีในชุมชน</p> <p><u>เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ :</u> ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๔๘๗ คน</p> <p><u>ผลผลิตโครงการ :</u> ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๔๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๕</p> <p><u>วันที่เริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ :</u> วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘</p> <p><u>สถานที่ดำเนินการ :</u> สนามกีฬาโรงเรียนต้นหยงมัส</p>	- ไม่มี -	กองการศึกษา
๑	รวม	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๘๐	๒๐	๑	๐	๐			

รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตำบลต้นหยงมัส

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕ กลยุทธ์ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุม ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข

- แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก : ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๙๖/๑๔๗	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ได้ ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในชุมชนแล้ว เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนของการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ จึงยกเลิกโครงการดังกล่าว	- ไม่มี -	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

- ยกเลิกโครงการ -

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕ กลยุทธ์ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุม ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข

- แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรคแนวทางแก้ไข	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ			
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี : ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๙๗/๑๔๗	๗๐,๐๐๐	๖๐,๘๙๐	๙,๑๑๐	✓	-	-	<p>ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ รวมถึงการทำหมันสุนัข เพื่อควบคุมจำนวนสัตว์จรจัด พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>เป้าหมายโครงการ : ฉีดวัคซีนให้กับสุนัข แมส จำนวน ๑๗๘ ตัว และทำหมันสุนัข จำนวน ๕๐ ตัว</p> <p>ผลผลิตโครงการ : ฉีดวัคซีนให้กับสุนัข แมส จำนวน ๑๘๒ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๒.๒๔ ทำหมันให้กับสุนัข จำนวน ๕๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</p> <p>วันที่เริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ : วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘</p> <p>สถานที่ดำเนินการ : อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลต้นยางมีส</p>	- ไม่มี -	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตำบลต้นยางมีส

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕ กลยุทธ์ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุม ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข

- แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๓	โครงการอบรมต้านภัยโรคเอดส์ : ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๙๗/๑๔๗	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากได้ตรวจสอบรายรับจริง ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ ปรากฏว่าประมาณการรายรับสูงกว่ารายรับจริง ปัจจุบัน จึงขอโอนงบประมาณไปดำเนินการ รายการอื่นที่มีความจำเป็นเร่งด่วนกว่า	- ไม่มี -	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

- ยกเลิกโครงการ -

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕ กลยุทธ์ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุม ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข

- แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๔	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล ชุมชนตลาดกลางผลไม้ : ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๙๘/๑๔๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	<p><u>ผลการดำเนินงาน :</u> จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสุขาภิบาล ในครัวเรือน สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐาน รวมถึง การคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs และจัดการขยะอินทรีย์ ในครัวเรือนได้อย่างถูกวิธี ส่งผลให้สภาพแวดล้อมใน ชุมชนสะอาด ปลอดภัย เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น</p> <p><u>เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ :</u> ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน</p> <p><u>ผลผลิตโครงการ :</u> ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</p> <p><u>วันที่เริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ :</u> กรกฎาคม ๒๕๖๘ - สิงหาคม ๒๕๖๘</p> <p><u>สถานที่ดำเนินการ :</u> ชุมชนตลาดกลางผลไม้</p>	- ไม่มี -	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตำบลต้นยางมีส์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕ กลยุทธ์ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุม ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข

- แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๕	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ชุมชนโรงพยาบาลยন্ত্র์ตันหยงมัส : ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๙๘/๑๔๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	<p><u>ผลการดำเนินงาน :</u> จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสุขภาพ ในครัวเรือน สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐาน รวมถึง การคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs และจัดการขยะอินทรีย์ ในครัวเรือนได้อย่างถูกวิธี ส่งผลให้สภาพแวดล้อมใน ชุมชนสะอาด ปลอดภัย เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น</p> <p><u>เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ :</u> ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน</p> <p><u>ผลผลิตโครงการ :</u> ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</p> <p><u>วันที่เริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ :</u> กรกฎาคม ๒๕๖๘ - สิงหาคม ๒๕๖๘</p> <p><u>สถานที่ดำเนินการ :</u> ชุมชนโรงพยาบาลยন্ত্র์ตันหยงมัส</p>	- ไม่มี -	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕ กลยุทธ์ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุม ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข

- แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๖	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ชุมชนโรงเรียนदारุสลาม : ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๙๙/๑๔๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	<p><u>ผลการดำเนินงาน :</u> จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสุขภาพ ในครัวเรือน สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐาน รวมถึง การคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs และจัดการขยะอินทรีย์ ในครัวเรือนได้อย่างถูกวิธี ส่งผลให้สภาพแวดล้อมใน ชุมชนสะอาด ปลอดภัย เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น</p> <p><u>เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ :</u> ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน</p> <p><u>ผลผลิตโครงการ :</u> ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</p> <p><u>วันที่เริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ :</u> กรกฎาคม ๒๕๖๘ - สิงหาคม ๒๕๖๘</p> <p><u>สถานที่ดำเนินการ :</u> ชุมชนโรงเรียนदारุสลาม</p>	- ไม่มี -	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตำบลต้นหยงมัส

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕ กลยุทธ์ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุม ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข

- แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๗	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล ชุมชนโรงเรียนแหลมทองวิทยา : ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๙๙/๑๔๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	<p><u>ผลการดำเนินงาน :</u> จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสุขาภิบาล ในครัวเรือน สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐาน รวมถึง การคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs และจัดการขยะอินทรีย์ ในครัวเรือนได้อย่างถูกวิธี ส่งผลให้สภาพแวดล้อมใน ชุมชนสะอาด ปลอดภัย เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น</p> <p><u>เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ :</u> ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน</p> <p><u>ผลผลิตโครงการ :</u> ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</p> <p><u>วันที่เริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ :</u> วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘</p> <p><u>สถานที่ดำเนินการ :</u> ชุมชนโรงเรียนแหลมทองวิทยา</p>	- ไม่มี -	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตำบลต้นหยงมัส

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕ กลยุทธ์ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุม ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข

- แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๘	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล ชุมชนวงเวียนลองกองตันหยงมีส : ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๙๙/๑๔๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	<p><u>ผลการดำเนินงาน :</u> จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสุขาภิบาล ในครัวเรือน สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐาน รวมถึง การคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs และจัดการขยะอินทรีย์ ในครัวเรือนได้อย่างถูกวิธี ส่งผลให้สภาพแวดล้อมใน ชุมชนสะอาด ปลอดภัย เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น <u>เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ :</u> ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน <u>ผลผลิตโครงการ :</u> ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ <u>วันที่เริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ :</u> วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ <u>สถานที่ดำเนินการ :</u> ชุมชนวงเวียนลองกองตันหยงมีส</p>	- ไม่มี -	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕ กลยุทธ์ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุม ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข

- แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๙	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบล ชุมชนสุขภาพตำบล ๙ : ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๐๐/๑๔๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	<p><u>ผลการดำเนินงาน :</u> ประชาชนมีความรู้เรื่องสุขภาพในครัวเรือน สุขภาพ สิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐาน มีการคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs และสามารถจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนได้อย่างถูกวิธี</p> <p><u>เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ :</u> ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน</p> <p><u>ผลผลิตโครงการ :</u> ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</p> <p><u>วันที่เริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ :</u> วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘</p> <p><u>สถานที่ดำเนินการ :</u> ชุมชนสุขภาพตำบล ๙</p>	- ไม่มี -	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕ กลยุทธ์ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุม ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข

- แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรคแนวทางแก้ไข	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ			
๑๐	โครงการส่งเสริมปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ชุมชนโรงเรียนเจริญศึกษา : ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๐๐/๑๔๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	ผลการดำเนินงาน : จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กในชุมชนเกี่ยวกับโภชนาการและการดูแลสุขภาพเด็ก เพื่อให้เด็กมีความเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ : นักเรียนและเยาวชน จำนวน ๑๐๐ คน ผลผลิตโครงการ : นักเรียนและเยาวชน จำนวน ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ วันที่เริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ : วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๘ สถานที่ดำเนินการ : ชุมชนโรงเรียนเจริญศึกษา	- ไม่มี -	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑๐	รวม	๒๔๐,๐๐๐	๒๐๐,๘๙๐	๓๙,๑๑๐	๘	๐	๒			

รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม



๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในท้องถิ่น

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	โครงการจัดฝึกทบทวน ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ : ระยะเวลาดำเนินการ พ.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๖๖/๑๔๗	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายมีความซ้ำซ้อนกับ โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. จึงยกเลิกโครงการดังกล่าว	- ไม่มี -	สำนักปลัด เทศบาล

รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

- ยกเลิกโครงการ -

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในท้องถิ่น

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๒	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่ส่วนราชการและเอกชน : ระยะเวลาดำเนินการ ก.พ. ๖๘ - พ.ค. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๖๗/๑๔๗	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินกิจกรรมในลักษณะเดียวกันในพื้นที่ และเพื่อป้องกัน ความซ้ำซ้อนของภารกิจและการใช้งบประมาณ จึงยกเลิก โครงการดังกล่าว	- ไม่มี -	สำนักปลัด เทศบาล

รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

- ยกเลิกโครงการ -

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในท้องถิ่น

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๓	โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. : ระยะเวลาดำเนินการ เม.ย. ๖๘ - พ.ค. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๖๗/๑๔๗	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสมาชิก อปพร. ปฏิบัติงาน อยู่ในพื้นที่น้อย จึงไม่สามารถจัดโครงการได้	- ไม่มี -	สำนักปลัด เทศบาล
๓	รวม	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๓			

รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

- ยกเลิกโครงการ -

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
 ๔.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 - แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	โครงการส่งเสริมครัวเรือน เข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง : ระยะเวลาดำเนินการ ก.พ. ๖๘ - พ.ค. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๔๓/๑๔๗	๒๐,๐๐๐	๑๙,๗๘๐	๒๒๐	✓	-	-	ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการฝึกอบรมผู้เข้าร่วมโครงการให้มีความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติด้านการพัฒนาจิตใจ รวมถึงการสร้าง ภูมิคุ้มกันทางจิตใจ และการใช้เหตุผลในการดำเนินชีวิต เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ : ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๐ คน ผลผลิตโครงการ : ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ วันที่เริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ : วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ สถานที่ดำเนินการ : ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	- ไม่มี -	กองสวัสดิการ สังคม
๑	รวม	๒๐,๐๐๐	๑๙,๗๘๐	๒๒๐	๑	๐	๐			

รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม



๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	โครงการธนาคารขยะ : ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๕/๑๔๗	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	ผลการดำเนินงาน : จัดกิจกรรมรณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ทำให้ประชาชนมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการคัดแยกขยะมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณขยะและปัญหาลพิษในพื้นที่ลดลง เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ : ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๗๐ คน ผลผลิตโครงการ : ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๗๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ วันที่เริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ : วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ สถานที่ดำเนินการ : ลานอเนกประสงค์ (จิตมงคล)	- ไม่มี -	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม



๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๒	โครงการป้องกันและแก้ปัญหา การลักลอบทิ้งกากขยะ อุตสาหกรรมในพื้นที่ : ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๑๖/๑๔๗	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	-	-	✓	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เทศบาลไม่ได้ประสบปัญหาด้านการจัดการขยะ อุตสาหกรรม จึงไม่จำเป็นในการดำเนินการโครงการ	- ไม่มี -	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

- ยกเลิกโครงการ -

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๓	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักโลก (อถล.) : ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค. ๖๘ - พ.ค. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๑๖/๑๔๗	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	<p>ผลการดำเนินงาน :</p> <p>จัดกิจกรรมให้ความรู้และรณรงค์ประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น</p> <p>เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ :</p> <p>ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ คน</p> <p>ผลผลิตโครงการ :</p> <p>ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</p> <p>วันที่เริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ :</p> <p>วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๘</p> <p>สถานที่ดำเนินการ :</p> <p>เทศบาลตำบลต้นหมิงมัส และ สวนวัชระอุทยาน</p>	- ไม่มี -	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม



๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๔	โครงการเยาวชนวัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม : ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๑๖/๑๔๗	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินกิจกรรมในลักษณะเดียวกันในพื้นที่และเพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนของภารกิจและการใช้งบประมาณ จึงยกเลิกโครงการดังกล่าว	- ไม่มี -	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

- ยกเลิกโครงการ -

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๕	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการคัดแยกขยะ ที่ต้นทาง : ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๑๗/๑๔๗	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินกิจกรรมในลักษณะเดียวกันในพื้นที่และเพื่อป้องกัน ความซ้ำซ้อนของภารกิจและการใช้งบประมาณ จึงยกเลิก โครงการดังกล่าว	- ไม่มี -	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๕	รวม	๖๔,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	๒	๐	๓			

รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

- ยกเลิกโครงการ -

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กิจกรรมรวบรวมพืชสมุนไพร และภูมิปัญญา) : ระยะเวลาดำเนินการ พ.ศ. ๖๘ - ส.ศ. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๔๔/๑๔๗	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากได้ตรวจสอบรายรับจริงระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ ปรากฏว่าประมาณการรายรับสูงกว่ารายรับจริง ณ ปัจจุบัน จึงขอโอนงบประมาณไปดำเนินการรายการอื่นที่มีความจำเป็นเร่งด่วนกว่า	- ไม่มี -	กองสวัสดิการสังคม
๑	รวม	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๑			

รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

- ยกเลิกโครงการ -

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ พื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปุษยนียบุคคล

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	โครงการเฉลิมพระเกียรติ : ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. ๖๗ , ธ.ค. ๖๗ มี.ย. ๖๘ - ส.ค. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๔/๑๔๗	๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๘๐,๐๐๐	๒๖๗,๖๐๓	๑๒,๓๙๗	✓	-	-	ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการกิจกรรม จำนวน ๕ กิจกรรม ดังนี้ ๑. จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ ๒. จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ ๓. จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ ๔. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ๕. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมละ ๓๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	- ไม่มี -	สำนักปลัด เทศบาล

รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม



๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ พื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์บุคคล

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๒	โครงการเตรียมรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร.๑๐ สมเด็จพระราชินีและ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ : ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. ๖๗ , ก.ย. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๔/๑๔๗	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร.๑๐ สมเด็จพระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ไม่เสด็จในพื้นที่เทศบาล	- ไม่มี -	สำนักปลัด เทศบาล
๒	รวม	๒๙๐,๐๐๐	๒๖๗,๖๐๓	๒๒,๓๙๗	๑	๐	๑			

รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

- ยกเลิกโครงการ -

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ พื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์บุคคล

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	โครงการจัดกิจกรรมรอมฎอน สัมพันธ์ : ระยะเวลาดำเนินการ มี.ค. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๒๖/๑๔๗	๖๐,๐๐๐	๕๙,๙๒๐	๘๐	✓	-	-	<p>ผลการดำเนินงาน :</p> <p>ดำเนินการจัดกิจกรรมบรรยายธรรมให้ความรู้หลักปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลามในช่วงเดือนรอมฎอน และกิจกรรมการละศีลอดร่วมกัน</p> <p>เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ :</p> <p>ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๕๐ คน</p> <p>ผลผลิตโครงการ :</p> <p>ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๐</p> <p>วันที่เริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ :</p> <p>วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘</p> <p>สถานที่ดำเนินการ :</p> <p>มัสยิดดารุสลาม หมู่ที่ ๗ และ มัสยิดต้นหยงมัส หมู่ที่ ๑ ตำบลต้นหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส</p>	- ไม่มี -	กองการศึกษา

รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม



๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ พื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์บุคคล

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ			
๒	โครงการจัดกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ : ระยะเวลาดำเนินการ ก.ย. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๒๗/๑๔๗	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากได้มีประชุมร่วมกับคณะกรรมการวัดสังฆสิทธิธาราม เพื่อประสานการจัดโครงการ ผลการประชุมมีมติว่า ทางวัดมีการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นประจำทุกปีอยู่แล้วเป็นกิจกรรมที่ประชาชนทั่วไปร่วมทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ ซึ่งไม่มีกิจกรรมอื่น ๆ ที่สามารถเพิ่มเติมจากนี้ได้	- ไม่มี -	กองการศึกษา

รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

- ยกเลิกโครงการ -

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์บุคคล

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๓	โครงการจัดกิจกรรมวันอาซูรอ สัมพันธ์ : ระยะเวลาดำเนินการ ก.ค. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๒๗/๑๔๗	๘๐,๐๐๐	๗๙,๙๐๐	๑๐๐	✓	-	-	<p>ผลการดำเนินงาน :</p> <p>ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมกวนอาซูรอ ทำให้ประชาชนได้เรียนรู้วิถีชีวิต ตระหนักถึงคุณค่าของประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น</p> <p>เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ :</p> <p>ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๕๐ คน</p> <p>ผลผลิตโครงการ :</p> <p>ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๔</p> <p>วันที่เริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ :</p> <p>วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘</p> <p>สถานที่ดำเนินการ :</p> <p>สวนวีระอุทยาน เทศบาลตำบลตันหยงมีส</p>	- ไม่มี -	กองการศึกษา

รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม



๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ พื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์บุคคล

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๔	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ : ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. ๖๗ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๒๗/๑๔๗	๖๐,๐๐๐	๕๒,๗๓๗	๗,๒๖๓	✓	-	-	<p><u>ผลการดำเนินงาน :</u> ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ กิจกรรมแห่เรือพระ ทำให้ประชาชนได้เห็นคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีไทยท้องถิ่น พร้อมทั้งจะส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์กิจกรรมดังกล่าว</p> <p><u>เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ :</u> ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๐๓ คน</p> <p><u>ผลผลิตโครงการ :</u> ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๔๑</p> <p><u>วันที่เริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ :</u> วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗</p> <p><u>สถานที่ดำเนินการ :</u> วัดสังฆสิทธิ์ารามตำบลตันหยงมัส</p>	- ไม่มี -	กองการศึกษา

รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม



๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์บุคคล

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๕	โครงการเมล็ดสัมพันธ์ : ระยะเวลาดำเนินการ ส.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๒๘/๑๔๗	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๗๖๓	๒๓๗	✓	-	-	<p>ผลการดำเนินงาน :</p> <p>ดำเนินการจัดกิจกรรมการบรรยายธรรมพิเศษ ชิวประวัติ หลักคำสอน และหลักปฏิบัติของท่านศาสดามูฮัมหมัด (ช.ล.) การสวดสรรเสริญซอลาวัตท่านศาสดามูฮัมหมัด (ช.ล.) การแสดงเพื่อรำลึกถึงท่านศาสดามูฮัมหมัด (ช.ล.) รวมถึง การประกวดแข่งขันของนักเรียน</p> <p>เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ :</p> <p>ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๗๐ คน</p> <p>ผลผลิตโครงการ :</p> <p>ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๙</p> <p>วันที่เริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ :</p> <p>วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘ - วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘</p> <p>สถานที่ดำเนินการ :</p> <p>สวนสาธารณะวีระอุทยาน</p>	- ไม่มี -	กองการศึกษา

รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม



๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ พื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์บุคคล

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๖	โครงการวัด มีสยิด ประชารัฐ สร้างสุข : ระยะเวลาดำเนินการ พ.ค. ๖๘ , ก.ค. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๒๘/๑๔๗	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	-	-	✓	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินกิจกรรมในลักษณะเดียวกันในพื้นที่และเพื่อป้องกัน ความซ้ำซ้อนของภารกิจและการใช้งบประมาณ จึงยกเลิก โครงการดังกล่าว	- ไม่มี -	กองการศึกษา

รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

- ยกเลิกโครงการ -

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ พื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์บุคคล

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๗	โครงการสืบสานประเพณี วันเข้าพรรษา : ระยะเวลาดำเนินการ ก.ค. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๒๘/๑๔๗	๑๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๕,๐๐๐	๓๔,๙๙๗	๓	✓	-	-	<p>ผลการดำเนินงาน :</p> <p>พุทธศาสนิกชนได้ร่วมจัดตกแต่งรถแห่เทียนพรรษาประทาน และร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาประทานไปยังวัดสังฆสิทธิ์อาราม อีกทั้งยังได้ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา</p> <p>เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ :</p> <p>ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๐๘ คน</p> <p>ผลผลิตโครงการ :</p> <p>ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๐</p> <p>วันที่เริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ :</p> <p>วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘</p> <p>สถานที่ดำเนินการ :</p> <p>วัดสังฆสิทธิ์อาราม</p>	- ไม่มี -	กองการศึกษา

รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม



๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ พิธี พิธี สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์บุคคล

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๘	โครงการสืบสานประเพณี วันลอยกระทง : ระยะเวลาดำเนินการ พ.ย. ๖๗ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๒๙/๑๔๗	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๖,๒๘๐	๑๓,๗๒๐	✓	-	-	ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการจัดกิจกรรมประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทง การแสดงบนเวที ตลอดจนถึงกิจกรรมลอยกระทงเพื่อให้ประชาชน ได้อนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ : ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๔๐ คน ผลผลิตโครงการ : ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๘ วันที่เริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ : วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ สถานที่ดำเนินการ : สวนวีระอุทยาน เทศบาลตำบลต้นหมิงมีส	- ไม่มี -	กองการศึกษา

รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม



๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ พิธี พิธี สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์บุคคล

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๙	โครงการสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ : ระยะเวลาดำเนินการ เม.ย. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๒๙/๑๔๗	๖๐,๐๐๐	๕๙,๙๖๐	๔๐	✓	-	-	<p>ผลการดำเนินงาน :</p> <p>ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมพิธีทางศาสนา กิจกรรมแห่รูปเหมือนพ่อท่านดี กิจกรรมสงฆ์พระ กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและกิจกรรมสงฆ์พระแม่ธรณีและเปลี่ยนผ้าสบเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ :</p> <p>ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๕๐ คน</p> <p>ผลผลิตโครงการ :</p> <p>ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑</p> <p>วันที่เริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ :</p> <p>วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๘</p> <p>สถานที่ดำเนินการ :</p> <p>วัดสังฆสิทธิ์อารามและสวนสาธารณะวัชรอุทยาน</p>	- ไม่มี -	กองการศึกษา

รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม



๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ พิธี พิธี สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชนบุคคล

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑๐	โครงการอนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ : ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๒๙/๑๔๗	๓๐,๐๐๐	๒๖,๕๙๒	๓,๔๐๘	✓	-	-	<p>ผลการดำเนินงาน :</p> <p>ประชาชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ทำให้ประชาชน ได้เห็นคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีไทย พร้อมทั้งส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ไว้ตลอดไป</p> <p>เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ :</p> <p>ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๓๐ คน</p> <p>ผลผลิตโครงการ :</p> <p>ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓</p> <p>วันที่เริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ :</p> <p>วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘</p> <p>สถานที่ดำเนินการ :</p> <p>วงเวียนล่องกองตันหยงมีส</p>	- ไม่มี -	กองการศึกษา

รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม



๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ พื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์บุคคล

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑๑	โครงการสืบสานและประชาสัมพันธ์ วัฒนธรรมท้องถิ่นอำเภอระแงะ : ระยะเวลาดำเนินการ ก.ย. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - นายกเทศมนตรีอนุมัติโอน ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๘	๐ โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	ผลการดำเนินงาน : ดำเนินกิจกรรมการเดินขบวนพาเหรดสืบสานและประชาสัมพันธ์ วัฒนธรรมท้องถิ่นอำเภอระแงะ เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ : ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๕๐ คน ผลผลิตโครงการ : ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ วันที่เริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ : วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๘ สถานที่ดำเนินการ : ภายในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส	- ไม่มี -	กองการศึกษา
๑๑	รวม	๖๖๐,๐๐๐	๖๐๐,๑๔๙	๕๙,๘๕๑	๙	๐	๒			

รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม



๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน และประชาชน

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	โครงการเตรียมพร้อมปฏิบัติ ตนเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ อย่างมีสติ : ระยะเวลาดำเนินการ มี.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๒๒/๑๔๗	๒๐,๐๐๐	๑๘,๖๖๐	๑,๓๔๐	✓	-	-	ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการฝึกอบรมผู้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ รวมถึงการปรับตัว ของตนเองและครอบครัว ต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นในสังคม เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ : ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๐ คน ผลผลิตโครงการ : ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ วันที่เริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ : วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ สถานที่ดำเนินการ : ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	- ไม่มี -	กองสวัสดิการ สังคม
๑	รวม	๒๐,๐๐๐	๑๘,๖๖๐	๑,๓๔๐	๑	๐	๐			

รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม



๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.๑ กลยุทธ์พัฒนาความรู้ความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคคลในองค์กร

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล : ระยะเวลาดำเนินการ เม.ย. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๔/๑๔๗	๕๐,๐๐๐	๔๙,๔๕๐	๕๕๐	✓	-	-	ผลการดำเนินงาน : จัดกิจกรรมพิธีทำบุญถวายสังฆทาน พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับ ความสำคัญและหน้าที่ของเทศบาล ทำให้ผู้เข้าร่วมตระหนัก ถึงบทบาทของเทศบาลในการพัฒนาชุมชน เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ : ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๐๐ คน ผลผลิตโครงการ : ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ วันที่เริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ : ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ สถานที่ดำเนินการ : ลานอเนกประสงค์ (จิตมงคล)	- ไม่มี -	สำนักปลัดเทศบาล
๑	รวม	๕๐,๐๐๐	๔๙,๔๕๐	๕๕๐	๑	๐	๐			

รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม



๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.๑ กลยุทธ์พัฒนาความรู้ความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคคลในองค์กร

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๖๖/๑๔๗	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่มีกลุ่มเป้าหมายที่ตรงตามเกณฑ์ และวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงไม่สามารถดำเนินโครงการ ได้ตามแผน	- ไม่มี -	สำนักปลัดเทศบาล
๑	รวม	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๑			

รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

- ยกเลิกโครงการ -

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.๒ กลยุทธ์พัฒนาการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ จัดเก็บภาษี : ระยะเวลาดำเนินการ มี.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๕๒/๑๔๗	๑๐,๐๐๐	๙,๒๘๗	๗๑๓	✓	-	-	ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่มาชำระภาษี เป้าหมายโครงการ : ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลตันหยงมัส จำนวน ๓๐๐ คน ผลผลิตโครงการ : ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลตันหยงมัส จำนวน ๒๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๖๗ วันที่เริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ : ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ สถานที่ดำเนินการ : วงเวียนลองกองตันหยงมัส	- ไม่มี -	กองคลัง
๑	รวม	๑๐,๐๐๐	๙,๒๘๗	๗๑๓	๑	๐	๐			

รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม



๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.๒ กลยุทธ์พัฒนาการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	โครงการฝึกทบทวนพนักงาน ดับเพลิง : ระยะเวลาดำเนินการ ก.พ. ๖๘ - ส.ค. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๖๗/๑๔๗	๒๐,๐๐๐	๑๙,๓๕๐	๖๕๐	✓	-	-	ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการฝึกทบทวนพนักงานดับเพลิง จำนวน ๑๔ ครั้ง เป้าหมายโครงการ : พนักงานดับเพลิง จำนวน ๒๔ คน ผลผลิตโครงการ : พนักงานดับเพลิง จำนวน ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ วันที่เริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ : ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ สถานที่ดำเนินการ : อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- ไม่มี -	สำนักปลัดเทศบาล
๑	รวม	๒๐,๐๐๐	๑๙,๓๕๐	๖๕๐	๑	๐	๐			

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลต้นยางมีstö อำเภอร่องแงะ จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทครุภัณฑ์	งบประมาณ			จำนวนรายการ				หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ที่ได้รับงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	
๑. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว								
(๑) แผนงานเคหะและชุมชน	๕๕,๔๐๐	๕๕,๔๐๐	-	๓	๓	-	-	กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(๒) แผนงานบริหารทั่วไป	๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	-	๑	๑	-	-	สำนักปลัดเทศบาล
๒. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์								
(๑) แผนงานสาธารณสุข	๘๖,๖๐๐	๘๖,๖๐๐	-	๑	๑	-	-	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๓. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน								
(๑) แผนงานบริหารทั่วไป	๑๗,๗๐๐	๑๗,๗๐๐	-	๑	๑	-	-	สำนักปลัดเทศบาล
๔. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง								
(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๓๖๕,๐๐๐	๓๖๕,๐๐๐	-	๑	๑	-	-	สำนักปลัดเทศบาล
รวมทั้งสิ้น	๕๕๐,๗๐๐	๕๕๐,๗๐๐	-	๗	๗	-	-	
ร้อยละจำนวนครุภัณฑ์และงบประมาณ	๑๐๐	๑๐๐	-	๑๐๐	๑๐๐	-	-	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลต้นยางมีส์

(ประเภทครุภัณฑ์)

- ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

- กลยุทธ์พัฒนาการจัดการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

- แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ : ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๑๒/๑๔๗	๑๗,๔๐๐	๑๗,๔๐๐	๐	✓	-	-	ผลการดำเนินงาน : จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด ๒๙.๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	- ไม่มี -	กองช่าง
๒	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง : ระยะเวลาดำเนินการ ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - สภาศาเทศบาลอนุมัติโอนไป ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗	๐	๑๙,๐๐๐	๐	✓	-	-	ผลการดำเนินงาน : จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง	- ไม่มี -	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

- ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

- กลยุทธ์พัฒนาการจัดการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

- แผนงานเศษและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๓	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง : ระยะเวลาดำเนินการ ก.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - สภาศบาลอนุมัติโอนไป ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘	๐ โอนเพิ่ม ๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๐	✓	-	-	ผลการดำเนินงาน : จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง	- ไม่มี -	กองช่าง
๓	รวม	๕๕,๔๐๐	๕๕,๔๐๐	๐	๓	๐	๐			

- ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

- กลยุทธ์พัฒนาการจัดการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

- แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย	งบประมาณ	ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก			
๑	เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น : ระยะเวลาดำเนินการ ก.ย. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - สภามหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘	๐	๒๖,๐๐๐	๐	✓	-	-	ผลการดำเนินงาน : จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน ๔ เครื่อง	- ไม่มี -	สำนักปลัด เทศบาล
๑	รวม	๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	๐	๓	๐	๐			

- ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

- กลยุทธ์พัฒนาการจัดการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

- แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	เครื่องฟันทมอกควัน : ระยะเวลาดำเนินการ ก.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - สถาบันบาลอนมัติโอนไป ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘	๐	๘๖,๖๐๐	๐	✓	-	-	ผลการดำเนินงาน : จัดซื้อเครื่องฟันทมอกควันสะพายไหล่ที่ใช้ในงานสาธารณสุข จำนวน ๑ เครื่อง	- ไม่มี -	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๑	รวม	๘๖,๖๐๐	๘๖,๖๐๐	๐	๑	๐	๐			

- ประเภทประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

- กลยุทธ์พัฒนาการจัดการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

- แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	<p>พัฒนาอุตสาหกรรม</p> <p>: ระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>ก.ย. ๖๘</p> <p>: ที่มาของโครงการ/กิจกรรม</p> <p>- สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี</p> <p>ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครั้งที่ ๒</p> <p>เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘</p>	๐	๑๗,๗๐๐	๐	✓	-	-	<p>ผลการดำเนินงาน :</p> <p>จัดซื้อพัฒนาอุตสาหกรรม ขนาด ๒๖ นิ้ว</p> <p>จำนวน ๓ ตัว</p>	- ไม่มี -	สำนักปลัด เทศบาล
๑	รวม	๑๗,๗๐๐	๑๗,๗๐๐	๐	๑	๐	๐			

- ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
- กลยุทธ์พัฒนาการจัดการเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	เรือไฟเบอร์กลาส : ระยะเวลาดำเนินการ ก.ย. ๖๘ : ที่มาของโครงการ/กิจกรรม - สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘	๐ โอนเพิ่ม ๓๖๕,๐๐๐	๓๖๕,๐๐๐	๐	✓	-	-	ผลการดำเนินงาน : จัดซื้อเรือไฟเบอร์กลาส ทรงหัวแหลมท้ายตัด ขนาด ๑๗ ฟุต พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ แรงม้า แบบลือท้ายสตาร์ทมือดึงกระดูก จำนวน ๑ ลำ พร้อมอุปกรณ์ใช้งาน	- ไม่มี -	สำนักปลัด เทศบาล
๑	รวม	๓๖๕,๐๐๐	๓๖๕,๐๐๐	๐	๑	๐	๐			

๕. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

คำชี้แจง เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ	(๑) ชาย จำนวน ๔๓ คน	(๒) หญิง จำนวน ๕๗ คน
๒. อายุ	(๑) ต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๑ คน	(๒) ๒๐ – ๓๐ ปี จำนวน ๒๐ คน
	(๓) ๓๑ – ๔๐ ปี จำนวน ๓๖ คน	(๔) ๔๑ – ๕๐ ปี จำนวน ๒๕ คน
	(๕) ๕๑ – ๖๐ ปี จำนวน ๑๓ คน	(๖) มากกว่า ๖๐ ปี จำนวน ๕ คน
๓. การศึกษา	(๑) ประถมศึกษา จำนวน ๗ คน	(๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๓๖ คน
	(๓) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน ๑๐ คน	(๔) ปริญญาตรี จำนวน ๔๐ คน
	(๕) สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน ๓ คน	(๖) อื่นๆ จำนวน ๔ คน
๔. อาชีพหลัก	(๑) รับราชการ จำนวน ๙ คน	(๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๘ คน
	(๓) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๑๘ คน	(๔) นักเรียน/นักศึกษา จำนวน ๓ คน
	(๕) เกษตรกร จำนวน ๘ คน	(๖) อื่นๆ จำนวน ๕๔ คน

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๕๑	๔๙	๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๕๔	๔๖	๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๕๓	๔๗	๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๕๖	๔๔	๐
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔๗	๕๓	๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๕๔	๔๖	๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๕๒	๔๘	๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๕๖	๔๔	๐
รวม(คะแนน)	๔๒๓	๓๗๗	๐
คิดเป็นร้อยละ	๕๒.๘๗	๔๗.๑๓	๐.๐๐

๖. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

๑) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ประเด็น	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙
ภาพรวม	๙

๒) ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ประเด็น	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙
ภาพรวม	๙

ก) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ประเด็น	ข้อละ ๑๐ คะแนน
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙
ภาพรวม	๙

ข) ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

ประเด็น	ข้อละ ๑๐ คะแนน
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙
ภาพรวม	๙

๕) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็น	ข้อละ ๑๐ คะแนน
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙
ภาพรวม	๙

๖) ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประเด็น	ข้อละ ๑๐ คะแนน
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙
ภาพรวม	๙

๗) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประเด็น	ข้อละ ๑๐ คะแนน
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙
ภาพรวม	๙

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๑.๑ ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางของกรอบแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนราธิวาส และการใช้ข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางการพัฒนาของหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนองค์ประกอบส่วนท้องถิ่น จะต้องกำหนดประเด็นหลัก นโยบายของการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น และองค์ประกอบอื่น ๆ ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แนวนโยบายของรัฐบาลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาภูมิภาค อีกทางหนึ่งด้วย สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมีผลกระทบที่อาจทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเท่าที่ควร ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานหรือโครงการได้ อีกทั้งอาจไม่เชื่อมโยงกิจกรรมหรือโครงการนำไปบรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ อันจะทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินโครงการหรือกิจกรรมได้ และไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งส่วนหนึ่งมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

๑. การขาดข้อมูลที่เชื่อถือได้ ในการวางแผนจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาพิจารณากำหนดจุดมุ่งหมายและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะดำเนินงาน แต่ถ้าขณะที่มีการวางแผนนั้น กลุ่มทำงานได้ข้อมูลที่มาจากแหล่งที่เชื่อถือไม่ได้ จะทำให้การวางแผนนั้นเกิดการผิดพลาด ฉะนั้นข้อมูลนั้นว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดแผนงานเป็นอย่างยิ่งการวางแผนเป็นกระบวนการมองไปข้างหน้า ถ้าผู้บริหารมีแนวโน้มที่จะทำงานในเชิงรับมากกว่าเชิงรุก เขาจะไม่สามารถทำการวางแผนที่ดีได้เลย ฉะนั้นผู้วางแผนจะต้องเป็นบุคคลที่มีความคิดริเริ่มและเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นจะได้สามารถมองหามาตรการประเมินและติดตาม แผนที่วางไว้ได้อย่างเหมาะสมและเข้าใจการดำเนินงานตามแผนอย่างถูกต้อง

๒. การวางแผนเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย การวางแผนอาจจะทำให้การปฏิบัติการบางกรณีล่าช้าไปได้ แต่ก็ก็เป็นความจริงว่าถ้าเราไม่ใช้เวลาในการวางแผนอย่างพอเพียงแล้วแผนที่กำหนดขึ้นอาจจะกลายเป็นแผนที่ใช้ไม่ได้ จึงกล่าวได้ว่าการวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการรวบรวมการวิเคราะห์ สารสนเทศและการประเมินทางเลือกต่าง ๆ ดังนั้น ถ้าการจัดการไม่จัดงบประมาณค่าใช้จ่ายอย่างเพียงพอในการวางแผน ไม่ยอมใช้เวลาให้พอเพียงคิดเพียงว่าเสียเวลาสิ้นเปลืองแล้วผลของแผนที่จะออกมาดีนั้น ย่อมเป็นไปได้

๓. ประสิทธิภาพในการวางแผนอาจมีข้อจำกัดมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้เพราะปัจจัยภายนอกบางอย่างยากแก่การทำนายและคาดการณ์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้วางแผนไม่สามารถควบคุมได้ก็อาจทำให้การดำเนินงานตามแผนประสบปัญหายุ่งยากได้หลักการพื้นฐานในการวางแผน

๑.๒ ข้อสังเกต

จากผลการดำเนินงานในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และได้วิเคราะห์ผลการพัฒนาในการจัดทำแผนพัฒนานั้น มีข้อสังเกตต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีประโยชน์ต่อเทศบาลตำบลต้นหยงมัส เนื่องจากแผนพัฒนาท้องถิ่นจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบล ได้พิจารณาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างรอบคอบและให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้เทศบาลตำบลต้นหยงมัส นำมาตัดสินใจในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของเทศบาลตำบลต้นหยงมัสให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด และประชาชนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง โดยใช้ทรัพยากรทางการบริการอย่างเต็มที่

๑.๓ ข้อเสนอแนะ

จากการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามารถสรุปข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความครบถ้วนและถูกต้องนำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว มีดังนี้

- ๑) การกำหนดประเด็นปัญหาที่มาจากประชาชนและมีการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญ
- ๒) การรับฟังความคิดเห็น เป็นตัวชี้วัดถึงระบบเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน
- ๓) มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา เป็นตัวชี้วัดถึงความพร้อมในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนที่มีทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาวรวมทั้งเปิดกว้างให้สาธารณชนได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
- ๔) ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา เป็นตัวชี้วัดการตอบสนองในการแก้ไขปัญหา การให้ความสำคัญและการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไม่ละเลยเพิกเฉยต่อปัญหาจากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการนำมาใช้ตลอดช่วงระยะเวลาของการดำเนินโครงการ และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก
- ๕) ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดถึงความต้องการของประชาชนในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ อาทิ คำร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ ให้แก้ไขปัญหาเพื่อสนองตอบประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการหรือได้รับความเสียหายจากการดำเนินโครงการซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องในการดำเนินโครงการและสนองตอบต่อความต้องการของประชากรเป้าหมาย

๑.๔ ผลสรุปภาพรวม

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในการรวมของท้องถิ่น เป็นการติดตามผลการนำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพอย่างไร ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ การดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๕๙ โครงการ สามารถแยกตามแผนงานได้ งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๑๕,๘๔๖,๘๘๐ บาท งบประมาณที่ดำเนินการจริง ๙,๗๐๗,๓๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๒๖ ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ การพัฒนาเส้นทางคมนาคมทำให้มีระบบการคมนาคมที่สะดวกได้มาตรฐาน การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ติเส้น เครื่องหมายจราจรบนพื้นถนน ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาเพิ่มขึ้น การส่งเสริมการศึกษา ในการพัฒนาด้านการศึกษาในเขตเทศบาลตำบลต้นหยงมัส เด็กได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน เด็กก่อนเกณฑ์และเด็กนักเรียนทุกคนได้รับอาหารที่เพียงพอ มีสุขภาพและพัฒนาการทางการเรียนการสอนที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนในอนาคตสามารถเรียนรู้ได้เท่าทันและปรับตัวได้ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกยุคโลกาภิวัตน์ การส่งเสริมอาชีพ เช่น การอบรมอาชีพ การส่งเสริมครัวเรือนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้ประชาชนสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพโดยปฏิบัติอยู่บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาด้านสาธารณสุข ในการพัฒนาด้านสาธารณสุขมีการส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน การให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ การป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน ผลที่ได้จากการพัฒนาดังกล่าวนั้นทำให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ถูกสุขลักษณะห่างไกลโรคการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาชนได้รับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดภัยต่าง ๆ ทำให้สามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้นของประชาชนได้ การสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีจิตสำนึกและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานของพี่น้องไทยพุทธและมุสลิม มีการส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม ให้แก่คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยเอดส์ ทำให้บุคคลดังกล่าวได้รับการดูแล มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเช่น การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอปัญหา ความต้องการของประชาชนในชุมชน เพื่อให้เทศบาลสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด

ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลตำบลต้นยางมีส

ที่ ๑๓๓ /๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลต้นยางมีส

ตาม คำสั่งเทศบาลตำบลต้นยางมีส ที่ ๓๓๐/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลต้นยางมีส สั่ง ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลต้นยางมีส ในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นยางมีส ได้พ้นจากตำแหน่ง ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส ที่ ลต (นธ) ๐๐๒/ว ๒๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

(๑) นายสมพงษ์ ชูนุ่น	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
(๒) นายมะยูไน สาและ	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
(๓) นายอรุณ กรัณทสุทธานนท์	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
(๔) นางฮับเสาะ อีซอมูซอ	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
(๕) นางสาวซุรุซา ธัญกรศศณัท	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
(๖) นางศรีนวล นิลโมทย์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
(๗) นางอุพาริน ยากะบิล	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
(๘) ท้องถิ่นอำเภอระแงะ	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
(๙) ปลัดอำเภอระแงะ (รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์)	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
(๑๐) ผู้อำนวยการกองช่าง	หัวหน้าส่วนการบริหาร	กรรมการ
(๑๑) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	หัวหน้าส่วนการบริหาร	กรรมการและ เลขานุการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

/๔. รายงานผล...

๔. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๕. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
กรรมการตามข้อ (๑) (๒) และ (๓) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นางสาวชาริณา มานะวณิชย์)
นายกเทศมนตรีตำบลต้นหยงมัส



แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

คำชี้แจง เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องหน้าข้อความให้ตรงกับความเป็นจริง

๑. เพศ (๑) ชาย (๒) หญิง
๒. อายุ (๑) ต่ำกว่า ๒๐ ปี (๒) ๒๐ - ๓๐ ปี (๓) ๓๑ - ๔๐ ปี
 (๔) ๔๑ - ๕๐ ปี (๕) ๕๑ - ๖๐ ปี (๖) มากกว่า ๖๐ ปี
๓. การศึกษา (๑) ประถมศึกษา (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
 (๓) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (๔) ปริญญาตรี
 (๕) สูงกว่าปริญญาตรี (๖) อื่นๆ
๔. อาชีพหลัก (๑) รับราชการ (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
 (๓) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว (๔) นักเรียน/นักศึกษา
 (๕) เกษตรกร (๖) อื่นๆ

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม			
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม			
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม			
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ			
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น			
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			

๒. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ประเด็น	ข้อละ ๑๐ คะแนน
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ประเด็น	ข้อละ ๑๐ คะแนน
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ประเด็น	ข้อละ ๑๐ คะแนน
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

ประเด็น	ข้อละ ๑๐ คะแนน
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็น	ข้อละ ๑๐ คะแนน
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประเด็น	ข้อละ ๑๐ คะแนน
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประเด็น	ข้อละ ๑๐ คะแนน
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

<p>แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละยุทธศาสตร์</p>	 <p>https://forms.gle/9H8vUUSfj6DbwUs4A</p>
--	--

